

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель

председателя Правительства
Челябинской области

 /А.В. Артёмов/
« 19 » августа 2025 г.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по завершению реализации региональных и (или) ведомственных
проектов Челябинской области

I. Общие положения

1. Настоящие методические рекомендации по завершению реализации региональных и (или) ведомственных проектов Челябинской области (далее – методические рекомендации) подготовлены в целях методического обеспечения процесса по завершению реализации региональных и (или) ведомственных проектов Челябинской области в соответствии с:

постановлением Правительства Российской Федерации от 31.10.2018 г. № 1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации» (далее – постановление Правительства Российской Федерации № 1288);

Едиными методическими рекомендациями по проектной деятельности (далее – Единые методические рекомендации);

порядком завершения национальных проектов (программ), федеральных проектов, ведомственных проектов, региональных проектов и их отдельных параметров, являющимся приложением № 8 к Единым методическим рекомендациям;

постановлением Правительства Челябинской области от 29.06.2017 г. № 358-П «О Положении о проектной деятельности в Челябинской области и внесении изменения в постановление Правительства Челябинской области от 25.07.2013 г. № 148-П» (далее – постановление Правительства Челябинской области № 358-П) и устанавливают порядок подготовки, согласования и утверждения отчета о завершении реализации региональных и (или) ведомственных проектов, являющихся структурным элементом соответствующей государственной программы Челябинской области.

2. Понятия, используемые в методических рекомендациях, соответствуют терминам и определениям, предусмотренным нормативными правовыми актами и методическим рекомендациям по проектной деятельности.

3. Мониторинг реализации проектов завершается в момент принятия решения об их завершении. Моментом принятия решения о завершении

проекта и датой завершения реализации считается дата утверждения отчета о завершении реализации такого проекта.

4. В паспорте проекта, реализация которого завершена, в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее – ГИИС «Электронный бюджет») присваивается:

признак «Проект завершен» (с отображением в печатной форме паспорта проекта);

признак «Параметр завершен» (без отображения в печатной форме паспорта проекта) – завершенным параметрам завершенного проекта;

признак «Параметр перенесен» (без отображения в печатной форме паспорта проекта) – параметрам досрочно завершенных проектов в соответствии с подпунктом «и» пункта 17 настоящих методических рекомендаций.

Завершение реализации отдельных параметров (общественно значимых результатов (далее по тексту – ОЗР), задач, показателей, мероприятий (результатов) и контрольных точек (далее при совместном упоминании – параметры проекта)) проектов осуществляется в порядке, предусмотренном постановлением Правительства Российской Федерации № 1288, а также в соответствии с порядком внесения изменений в национальные проекты, федеральные проекты и ведомственные проекты, являющимся приложением № 4 к Единым методическим рекомендациям, порядком проведения мониторинга реализации национальных проектов, федеральных проектов, ведомственных проектов и региональных проектов, являющимся приложением № 5 к Единым методическим рекомендациям (далее – приложение № 5 к Единым методическим рекомендациям), и порядком планирования и реализации параметров национальных проектов (программ) и федеральных проектов в субъектах Российской Федерации, являющимся приложением № 6 к Единым методическим рекомендациям (далее – приложение № 6 к Единым методическим рекомендациям).

Завершение реализации региональных проектов (в том числе досрочное) осуществляется в соответствии с порядком, установленным постановлением Правительства Челябинской области № 358-П, в том числе с учетом настоящих методических рекомендаций, методических рекомендаций по внесению изменений в региональные и (или) ведомственные проекты Челябинской области, методическим рекомендациям по мониторингу региональных и (или) ведомственных проектов Челябинской области, приложением № 6 к Единым методическим рекомендациям, а также с учетом:

постановления Правительства Российской Федерации № 1288 (для региональных проектов, обеспечивающих достижение показателей и реализацию мероприятий (результатов) федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов);

методических рекомендаций по разработке и реализации государственных программ субъектов Российской Федерации

и муниципальных программ, подготовленных во исполнение плана-графика перехода государственных программ субъектов Российской Федерации на новую систему управления, утвержденного поручением Правительства Российской Федерации от 30.08.2022 г. № ММ-П6-14588 (для региональных проектов, направленных на достижение параметров федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов).

II. Подготовка отчета о завершении реализации проектов (плановое завершение)

5. При завершении реализации регионального и (или) ведомственного проекта руководителем соответствующего проекта подготавливается отчет о завершении реализации регионального и (или) ведомственного проекта согласно форме отчета о ходе реализации регионального проекта, предусмотренной приложением № 1 к методическим рекомендациям по мониторингу региональных и (или) ведомственных проектов Челябинской области, и при необходимости обеспечивается его согласование с заинтересованными исполнительными органами Челябинской области (далее – исполнительные органы), а также с Управлением проектной деятельности Правительства Челябинской области (далее – Региональный проектный офис).

К отчету о завершении реализации регионального и (или) ведомственного проекта прилагается проект решения о завершении реализации соответствующего проекта.

6. Формирование, согласование, утверждение и представление отчетов о завершении реализации регионального и (или) ведомственного проекта(ов) осуществляется в ГИИС «Электронный бюджет».

7. Подготовка отчета о завершении реализации проекта осуществляется с учетом следующих особенностей:

а) отражения информации о ходе реализации соответствующего проекта за весь период его реализации нарастающим итогом с начала реализации соответствующего проекта (за исключением параметров проектов с признаком «спланирован ненарастающим итогом» – по которым отражаются все значения по годам реализации с отражением в качестве планового значения на конец реализации проекта суммарного значения за все годы реализации такого параметра, в качестве фактического значения на конец реализации проекта – суммарного значения за все годы реализации такого параметра);

б) отражения в качестве плановых значений параметров соответствующего проекта, значений параметров на последний год реализации соответствующего проекта для проектов, спланированных нарастающим итогом. Для параметров проектов с признаком «спланирован ненарастающим итогом» отражаются все значения по годам реализации с отражением в качестве планового значения на конец реализации проекта суммарного планового значения за все годы реализации такого параметра;

в) при включении в отчет о завершении реализации проекта информации о достижениях, выполненными считаются те параметры, по которым представлены соответствующие официальные сведения или документы, подтверждающие их достижение в соответствии с пунктами 7, 8 приложения № 5 к Единым методическим рекомендациям;

г) отчет о завершении реализации проекта формируется и подписывается в очередном отчетном периоде, установленном постановлением Правительства Российской Федерации № 1288. В случае возвращения отчета о завершении реализации проекта на доработку соответствующим уполномоченным органом, указанный доработанный отчет может быть повторно сформирован и подписан в следующем отчетном периоде в сроки, установленные пунктом 43 методических рекомендаций по мониторингу региональных и (или) ведомственных проектов Челябинской области с учетом необходимости актуализации информации, включенной в отчет, за период с момента подписания предыдущей версии отчета;

д) уточнение информации, содержащейся в отчете о завершении реализации проекта, осуществляется в соответствии со сроками, определенными согласно приложению № 5 к Единым методическим рекомендациям (в случае если соответствующим уполномоченным органом не принято иное решение).

8. Руководитель регионального и (или) ведомственного проекта обеспечивает согласование соответствующего отчета о завершении реализации проекта в ГИИС «Электронный бюджет» в следующем порядке с:

заинтересованными исполнительными органами, иными государственными органами и организациями, являющимися потенциальными исполнителями или соисполнителями мероприятий (результатов) регионального и (или) ведомственного проекта(ов) (допускается согласование отчета посредством системы электронного документооборота «Тезис» с приложением листа согласования);

Министерством финансов Челябинской области для проектов (мероприятий (результатов) проектов), предполагающих финансовое обеспечение;

Министерством экономического развития Челябинской области (согласование структурной части государственных программ Челябинской области в части корректировки сроков реализации и финансирования по тем региональным (ведомственным) проектам, по которым подготовлены завершающие отчеты);

Региональным проектным офисом.

9. Руководитель регионального проекта вносит согласованный отчет о завершении реализации регионального проекта вместе с результатами согласования со всеми заинтересованными исполнительными органами, указанными в пункте 8 настоящих методических рекомендаций, в проектный комитет по соответствующему направлению региональных проектов.

К повестке заседания проектного комитета прикладывается:

завершающий отчет, согласованный в ГИИС «Электронный бюджет»;
внесенные изменения в соответствующую государственную программу, в которую входил завершённый проект;

оценка выполнения задач, достижения общественно значимых результатов, показателей и выполнения (достижения) мероприятий (результатов) регионального (ведомственного) проекта, эффективности использования средств бюджетной системы Российской Федерации, направленных на реализацию проекта (далее – Оценка), по образцу, представленному в приложении к настоящим методическим рекомендациям.

III. Утверждение отчета о завершении реализации проектов (плановое завершение)

10. Проектный комитет по соответствующему направлению региональных проектов рассматривает поступивший отчет о завершении реализации регионального проекта и принимает одно из следующих решений:

об утверждении отчета о завершении реализации регионального проекта;
о необходимости доработки отчета о завершении реализации регионального проекта с указанием срока его доработки.

11. Утвержденный проектным комитетом по соответствующему направлению региональных проектов отчет о завершении реализации регионального проекта, в рамках федерального проекта, входящего в состав национального проекта, по предложению Регионального проектного офиса и (или) решению проектного комитета и (или) президиума Комитета при Губернаторе Челябинской области по стратегическому развитию и региональным проектам (далее – президиум Комитета) может быть внесен руководителем регионального проекта на рассмотрение в президиум Комитета для его утверждения или принятия иного решения.

12. По решению президиума Комитета реализация регионального проекта может быть продолжена в рамках осуществления проектной деятельности в Челябинской области. В этом случае в региональный проект вносятся изменения, предусматривающие актуализацию его мероприятий (результатов) и финансового обеспечения после завершения, в том числе досрочного завершения соответствующего федерального проекта. При необходимости инициируются иные региональные проекты.

13. При завершении реализации регионального проекта руководителем проекта осуществляется Оценка.

Оценку рекомендуется осуществлять по образцу, представленному в приложении к настоящим методическим рекомендациям.

14. Руководитель ведомственного проекта вносит согласованный отчет о завершении реализации ведомственного проекта вместе с результатами согласования с заинтересованными исполнительными органами в ведомственный координационный орган.

15. Ведомственный координационный орган рассматривает поступивший отчет о завершении реализации ведомственного проекта и принимает одно из следующих решений:

об утверждении отчета о завершении реализации ведомственного проекта;

о необходимости доработки отчета о завершении реализации ведомственного проекта с указанием срока его доработки.

16. Утвержденный проектным комитетом по соответствующему направлению региональных проектов отчет о завершении реализации регионального проекта, ведомственным координационным органом отчет о завершении реализации ведомственного проекта подлежат утверждению в ГИИС «Электронный бюджет».

IV. Досрочное завершение проектов

17. Досрочное завершение проектов осуществляется в соответствии с разделами I – IV настоящих методических рекомендаций с учетом следующих особенностей:

а) предложения на изменение паспортов проектов, предусматривающие их досрочное завершение (далее – предложение на изменение), и единые запросы на изменение формируются при необходимости по основанию «Досрочное завершение проекта (параметров проекта)» в порядке, предусмотренном постановлением Правительства Российской Федерации № 1288 и методическими рекомендациями по внесению изменений в региональные и (или) ведомственные проекты Челябинской области, и включают в себя изменения, относящиеся одновременно к досрочному завершению параметров проекта и продолжению реализации параметров завершенного проекта в другом проекте (действующем или иницируемом, если принято решение о продолжении достижения таких параметров досрочно завершаемого проекта);

б) к предложению на изменение прилагается последний (к дате формирования предложения на изменение) утвержденный отчет о ходе реализации соответствующего проекта и при наличии последняя (к дате формирования предложения на изменение) утвержденная информация о достижении его параметров;

в) к единому запросу на изменение прилагается подписанный руководителем проекта отчет о завершении реализации соответствующего проекта с результатами согласования заинтересованными исполнительными органами, организациями (при необходимости и в соответствии с порядком проведения мониторинга проектов);

г) в отчете о завершении реализации соответствующего проекта указываются наименования проектов (действующих или иницируемых), в которые включаются (переносятся) ОЗР (для региональных проектов в рамках федеральных проектов, входящих в состав национального проекта), задачи,

параметры (без изменения их значений, характеристик и финансового обеспечения мероприятий (результатов)) соответствующего проекта, в отношении которого принято решение о досрочном завершении (далее – перенос параметров);

д) в случае если параметры проекта, в отношении которого принято решение о досрочном завершении, не отражаются в иных действующих или иницируемых проектах, то в отчете о завершении реализации соответствующего проекта указывается обоснование отказа от достижения ОЗР, задач, параметров соответствующего проекта с указанием их влияния на достижение национальных целей и их показателей, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»;

е) отчет о завершении реализации проекта не может быть сформирован до момента применения всех единых запросов на изменение, включающих изменения завершаемого проекта (за исключением сформированного по основанию «Досрочное завершение проекта (параметров проекта)»);

ж) в разделе «Обоснование и анализ предлагаемых изменений» единого запроса на изменение по основанию «Досрочное завершение проекта (параметров проекта)» и пояснительной записки к нему автоматически отражается информация, указанная в подпунктах «г» и «д» настоящего пункта;

з) в случае переноса параметра его последнее расчетное значение, достигнутое в досрочно завершаемом проекте, устанавливается в качестве базового значения соответствующего параметра в проекте, в который переносится такой параметр, с сохранением уникального кода параметра досрочно завершаемого проекта и уникального кода значения параметра досрочно завершаемого проекта в ГИИС «Электронный бюджет»;

и) в случае переноса параметра досрочно завершаемого проекта в паспорт такого проекта соответствующему параметру и соответствующему значению параметра присваивается признак «Параметр перенесен», который не подлежит отражению в печатной форме паспорта проекта;

к) при необходимости вносятся изменения в паспорт государственной программы, структурным элементом которой является досрочно завершаемый проект, а также при необходимости – в паспорта государственных программ, в структурные элементы которых переносятся параметры досрочно завершаемого проекта.

18. Отчет о завершении реализации проекта утверждается одновременно с единым запросом на изменение, указанным в подпункте «а» пункта 17 настоящих методических рекомендаций.

19. В случае если из федерального проекта были исключены значения параметров Челябинской области (включая изменение финансового обеспечения реализации федерального проекта), соответствующий региональный проект может быть досрочно завершён в порядке, предусмотренном настоящим разделом. При этом до начала процесса

завершения в региональный проект вносятся соответствующие изменения в соответствии с методическими рекомендациями по внесению изменений в региональные и (или) ведомственные проекты Челябинской области.

V. Завершение отдельных параметров проектов

20. Плановое завершение отдельного параметра проекта осуществляется при выполнении ОЗР, задачи, контрольной точки и достижении значения показателя, мероприятия (результата). Досрочное завершение отдельного параметра проекта предусматривает дальнейший отказ от реализации такого параметра в рамках указанного проекта с возможным переносом его реализации в иной структурный элемент государственной программы.

21. Досрочному завершению подлежит одновременно параметр и относящие к нему невыполненные (недостигнутые) параметры:

при досрочном завершении ОЗР, задачи – невыполненные показатели и (или) мероприятия (результаты), контрольные точки мероприятий (результатов);

при досрочном завершении мероприятия (результата) – невыполненные контрольные точки.

22. В случае досрочного завершения контрольной точки необходимо обеспечить наличие не менее 6 иных контрольных точек в соответствии с требованием, определенным пунктом 10.4 порядка разработки национальных проектов, федеральных проектов и ведомственных проектов, являющегося приложением № 1 к Единым методическим рекомендациям. Допускается внесение изменений в паспорт проекта, предусматривающих одновременно досрочное завершение контрольной точки и добавление новой контрольной точки (контрольных точек).

23. Досрочное завершение параметров проектов возможно (при условии отсутствия в ГИИС «Электронный бюджет» связанных с ними не утвержденных и (или) не примененных единых запросов на изменение) по решению соответствующих уполномоченных органов, определенных постановлением Правительства Российской Федерации № 1288.

24. Досрочное завершение параметров проектов осуществляется в соответствии с разделами I – VI настоящего порядка с учетом следующих особенностей:

а) предложения на изменение паспортов проектов, предусматривающие досрочное завершение параметров проекта (далее – предложение на изменение в части параметров), и единые запросы на изменение формируются по основанию «Досрочное завершение проекта (параметров проекта)» в порядке, предусмотренном постановлением Правительства Российской Федерации № 1288, и методическими рекомендациями по внесению изменений в региональные и (или) ведомственные проекты Челябинской области, и включают в себя изменения, относящиеся одновременно к досрочному завершению параметров проекта и продолжению реализации параметров

в другом проекте (если принято решение о продолжении достижения таких параметров);

б) к предложению на изменение прилагается последний (к дате формирования предложения на изменение) утвержденный отчет о ходе реализации соответствующего проекта, содержащий информацию о завершаемых параметрах (при ее наличии в последнем утвержденном отчете);

в) к единому запросу на изменение прилагается утвержденная руководителем проекта информация о статусе достижения завершаемого параметра по состоянию на дату формирования единого запроса на изменение с приложением подтверждающих документов (при необходимости и в соответствии с порядком, предусмотренным методическими рекомендациями по мониторингу региональных и (или) ведомственных проектов Челябинской области) с учетом следующих особенностей: при завершении ОЗР или задачи – к единому запросу на изменение прилагается информация о статусе достижения всех относящихся к ОЗР (задаче) недостигнутых ранее дочерних показателей и (или) мероприятий (результатов), запланированных к достижению в прошедших и (или) будущих периодах; при завершении мероприятия (результата) – к единому запросу на изменение прилагается информация о статусе достижения невыполненных ранее контрольных точек, запланированных к достижению в прошедших и (или) будущих периодах; при завершении контрольной точки – информация не прилагается;

г) в единый запрос на изменение могут быть одновременно включены: взаимосвязанные параметры; отдельные несвязанные параметры; ОЗР (задача) и относящиеся к нему (к ней) недостигнутые параметры; мероприятие (результат) и относящиеся к нему невыполненные контрольные точки;

д) перенос завершаемых параметров в иные структурные элементы либо отказ от продолжения реализации завершаемых параметров в иных структурных элементах осуществляются в соответствии с процедурой, аналогичной установленной подпунктами «г» – «д», «ж» – «к» пункта 17 настоящих методических рекомендаций;

е) при возвращении соответствующим уполномоченным органом единого запроса на изменение, указанного в подпункте «а» пункта 17 настоящих методических рекомендаций, на доработку его повторное (после доработки) направление на согласование возможно с учетом актуализации информации о текущем статусе достижения завершеного параметра, указанной в подпункте «в» настоящего пункта, за период с момента утверждения предыдущей версии такой информации.

25. В очередной кварталный, годовой отчет о ходе реализации проекта, а также в отчет о завершении реализации проекта автоматически включается информация о текущем статусе достижения завершеного параметра, приложенная к единому запросу на изменение, указанная в подпункте «в» пункта 24 настоящего порядка, без возможности ручной корректировки.

VI. Особенности завершения декомпозированных по субъектам
Российской Федерации параметров федерального проекта,
входящего в состав национального проекта

26. В случае если единые запросы на изменение, указанные в подпункте «а» пункта 17 и подпункте «а» пункта 24 настоящих методических рекомендаций, предусматривают изменения паспорта федерального проекта, входящего в состав национального проекта, в части параметров, декомпозированных по субъектам Российской Федерации, то:

при внесении изменений в региональный проект автоматически в соответствии с подпунктом 1 пункта 15 приложения № 6 к Единым методическим рекомендациям – информация о фактических значениях декомпозированных параметров по состоянию на дату утверждения информации о текущем статусе достижения параметра федерального проекта, по которым принято решение о завершении, включается в очередной отчет о ходе реализации (завершении) регионального проекта и утверждается не ранее даты автоматического внесения изменений в региональный проект в очередном отчетном периоде;

при внесении изменений в региональный проект вручную в соответствии с подпунктом 2 пункта 15 приложения № 6 к Единым методическим рекомендациям – информация о фактических значениях декомпозированных параметров по состоянию на дату утверждения информации о текущем статусе достижения параметра федерального проекта, по которым принято решение о завершении, включается в очередной отчет о ходе реализации (завершении) регионального проекта и утверждается не ранее даты утверждения запроса на изменение регионального проекта в очередном отчетном периоде.

27. При досрочном завершении федерального проекта, входящего в состав национального проекта, подлежит расторжению соглашение о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) федерального проекта, входящего в состав национального проекта (далее – соглашение), посредством формирования в рамках единого запроса на изменение, указанного в подпункте «а» пункта 17 настоящих методических рекомендаций, проекта дополнительного соглашения о расторжении указанного соглашения. В случае выполнения сторонами соглашения обязательств в полном объеме расторжение соглашения не требуется, при этом в соответствии с пунктами 24 и 26 настоящих методических рекомендаций формируются отчеты о завершении реализации федерального и регионального проектов, и вносятся необходимые изменения в проекты по основанию «Досрочное завершение проекта (параметров проекта)».

При досрочном завершении отдельных параметров федерального проекта, входящего в состав национального проекта, заключается

дополнительное соглашение к соглашению посредством формирования его проекта в рамках единого запроса на изменение, указанного в подпункте «а» пункта 24 настоящего порядка. В случае выполнения сторонами соглашения обязательств в отношении завершаемого параметра в полном объеме заключение дополнительного соглашения не требуется, при этом в соответствии с пунктами 24 и 25 настоящих методических рекомендаций формируется информация о статусе достижения завершаемых параметров федерального и регионального проектов, и вносятся необходимые изменения в проекты по основанию «Досрочное завершение проекта (параметров проекта)».

28. В случае если в федеральном проекте были досрочно завершены параметры, реализуемые в субъекте Российской Федерации (включая изменение финансового обеспечения реализации федерального проекта в субъекте Российской Федерации), соответствующий региональный проект может быть досрочно завершен в порядке, предусмотренном настоящим разделом. При этом до начала процесса завершения в региональный проект вносятся соответствующие изменения в соответствии с методическими рекомендациями по внесению изменений в региональные и (или) ведомственные проекты Челябинской области.

ПРИЛОЖЕНИЕ

к методическим рекомендациям
по завершению реализации
региональных и (или)
ведомственных проектов
Челябинской области

Оценка
выполнения (достижения) задач, достигения общественно значимых результатов,
показателей и мероприятий (результатов) регионального проекта,
эффективности использования средств бюджетной системы Российской Федерации,
направленных на реализацию проекта

(наименование проекта)

Оценка выполнения (достижения) задач						
№	Задачи проекта	Оценка выполнения (достижения) задач		Комментарий		
1.	(Укажите наименование задачи проекта)	(Укажите уровень выполнения (достижения) задач)				
Оценка достижения общественно значимых результатов (при наличии)						
№	Общественно значимые результаты проекта	Оценка выполнения (достижения) общественно значимых результатов		Комментарий		
1.	(Укажите наименование общественно значимых результатов)	(Укажите уровень выполнения (достижения) общественно значимых результатов)				
Оценка достижения показателей проекта						
№	Показатель проекта	Базовое значение	Плановое значение	Фактическое значение	Оценка достижения показателя проекта	Комментарий
1.	(Укажите наименование показателя проекта)	(Укажите плановое значение показателя на конец реализации проекта из первой версии)	(Укажите плановое значение показателя на конец реализации		(Укажите уровень (выполнения) достижения показателя)	
						Например:

	паспорта проекта)	проекта из актуальной версии паспорта проекта)		степень достижения показателя – 100%; обучено 45 из 45 сотрудников исполнительных органов	
Оценка выполнения (достижения) мероприятий (результатов) проекта					
№	Мероприятие (результат) проекта (Укажите наименование мероприятия (результата) проекта)	Плановое значение (Плановое значение мероприятия (результата) на последний год реализации проекта из актуальной версии паспорта)	Фактическое значение (Укажите характеристику мероприятия (результата) из паспорта проекта)	Оценка выполнения (достижения) мероприятия (результата) (Укажите уровень выполнения (достижения) мероприятия (результата) и дату достижения) Например: цифровой сервис разработан и введен в эксплуатацию	Комментарий
1.					
Оценка эффективности использования средств бюджетной системы Российской Федерации					
Параметр проекта/значение	Базовое значение (тыс. руб.)	Плановое значение (тыс. руб.)	Фактическое значение (тыс. руб.)	Отклонение фактической величины расходов от базового значения	Отклонение фактической величины расходов от планового значения
				Отклонение (тыс. руб.)	Отклонение (тыс. руб.)
Величина расходов (тыс. руб.)	(Укажите плановый бюджет проекта из первой версии паспорта)	(Укажите плановый бюджет проекта из актуальной версии паспорта)		Отклонение (%)	Отклонение (%)
Причины отклонения					

Руководитель проекта

(подпись)

(инициалы, фамилия)