

Утверждён  
решением Протокола № 15  
заседания Муниципального  
проектного комитета в  
Карталинском муниципальном  
районе от « 8 » декабря 2017 г.

С. В. Ломовцев

Сводный план проекта  
«Строительство разводящих газовых сетей п. Снежный»  
Карталинского муниципального района

I. Состав рабочей группы

1. В состав рабочей группы проекта «Строительство разводящих газовых сетей п. Снежный» Карталинского муниципального района включены следующие специалисты:


1) Ломовцев Сергей Викторович – куратор и руководитель проекта, начальник Управления строительства, инфраструктуры и жилищного хозяйства Карталинского муниципального района;

2) Сергеев Сергей Степанович – основной исполнитель проекта, глава администрации Снежненского сельского поселения.

3) Митянова Татьяна Вячеславовна – документационное сопровождение проекта, инженер по информационным системам отдела по экономике и муниципальным закупкам администрации Карталинского муниципального района.

II. Управление заинтересованными сторонами проекта

2. Управление заинтересованными сторонами проекта «Строительство разводящих газовых сетей п. Снежный» Карталинского муниципального района осуществляется в соответствии с решением Протокола № 14 заседания Муниципального проектного комитета в Карталинском муниципальном районе от «4 » декабря 2017 года:



### III. Управление коммуникациями проекта

3. Благодаря специфике проекта «Строительство разводящих газовых сетей п. Снежный» Карталинского муниципального района для его реализации необходимо наличие доступа исполнителя проекта к инфраструктуре посёлка Снежный.

4. По итогам проведённого рабочей группой проекта обследования исполнитель проекта «Строительство разводящих газовых сетей п. Снежный» общество с ограниченной ответственностью «Яшма» таким доступом обеспечен в полном объёме.

### IV. Контрольные точки проекта

5. Реализация проекта «Строительство разводящих газовых сетей п. Снежный» Карталинского муниципального района осуществляется в соответствии с паспортом проекта «Строительство разводящих газовых сетей п. Снежный» Карталинского муниципального района, утверждённым решением Протокола № 14 заседания Муниципального проектного комитета в Карталинском муниципальном районе от « 4 » декабря 2017 года и разбита на два основных этапа:

Таблица 1. Контрольные точки проекта

№ п/п	Наименование	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
1.	Планирование и организация работ по строительству распределительных газовых сетей	Контрольная точка	2017 год
2.	Строительство и ввод в эксплуатацию	Завершающий этап мероприятия по реализации проекта «Строительство разводящих газовых сетей п. Снежный»	

6. Дата ключевых контрольных точек реализации основных этапов проекта определена на период 2017 года.

### V. Иерархическая структура работ проекта

7. Иерархическая структура работ проекта «Строительство разводящих газовых сетей п. Снежный» Карталинского муниципального района, обусловленная реализацией двух основных этапов принимает следующий вид:

I ЭТАП: Планирование и организация работ по строительству  
распределительных газовых сетей



## II ЭТАП: Строительство и ввод в эксплуатацию

### VI. Финансовое обеспечение проекта

8. При условии финансового обеспечения проекта «Строительство разводящих газовых сетей п. Снежный» Карталинского муниципального района из средств местного бюджета, одновременно с этим привлекая на софинансирование средства из областного бюджета Челябинской области.

В настоящее время бюджет проекта «Строительство разводящих газовых сетей п. Снежный» Карталинского муниципального района имеет следующий вид:

Источники финансирования, тыс. руб.		Год реализации		
		2017	2018	2019
Бюджетные источники	Федеральный бюджет	0,0	-	-
	Областной бюджет	10 994,07	-	-
	Местный бюджет	0,0	-	-
Внебюджетные источники		Отсутствуют		
Итого		10 994,07	-	-

### VII. Управление рисками проекта

9. Для исключения (минимизации) негативных последствий рисков проекта «Строительство разводящих газовых сетей п. Снежный» Карталинского муниципального района предусмотрены мероприятия по их предупреждению (реализации возможностей):

- 1) оптимизация этапов реализации проекта, определение приоритетности финансирования мероприятий проекта;
- 2) привлечение инвесторов, подача заявок на софинансирование в федеральные (областные) программы развития Челябинской области;

### VIII. Внесение интеграций (изменений) в структуру проекта

10. Внесение любых интеграций (изменений) в структуру проекта «Строительство разводящих газовых сетей п. Снежный» Карталинского муниципального района осуществляется согласно следующего алгоритма:

- 1) Разработчик проекта отправляет перечень необходимых интеграций на рассмотрение в Муниципальный проектный офис;
- 2) Муниципальный проектный офис выносит предложение разработчика на очередное заседание Муниципального проектного комитета;
- 3) Муниципальный проектный комитет выносит решение о целесообразности (нецелесообразности) внесения интеграций;
- 4) В случае принятия Муниципальным проектным комитетом положительного решения, разработчик проекта вносит в проект необходимые интеграции.