

СОГЛАСОВАН

Заместитель главы Усть-Катавского городского округа
-начальник управления инфраструктуры и строительства



Д.Н. Дьячковский

от «__» _____ 2023 г.

УТВЕРЖДЁН

Муниципальным проектным комитетом
Усть-Катавского городского округа
(протокол от «27» 01 2023 г.)

ПАСПОРТ

муниципальной составляющей национального проекта
«Жилье и городская среда»
«Формирование современной городской среды»

1. Основные положения

Краткое наименование муниципального проекта	Жилье и городская среда	Срок начала и окончания	01.01.2019-31.12.2024
Куратор муниципального проекта	Д.Н.Дьячковский - Заместитель главы Усть-Катавского городского округа -начальник управления инфраструктуры и строительства		
Руководитель муниципального проекта	Д.Н.Дьячковский - Заместитель главы Усть-Катавского городского округа -начальник управления инфраструктуры и строительства		
Администратор муниципального проекта	И.В.Мурыгина - ведущий специалист Жилищного отдела функционального органа администрации Усть-Катавского городского округа «Управления инфраструктуры и строительства»		
Связь с государственными программами Челябинской области и муниципальными программами Усть-Катавского городского округа	Государственная программа Челябинской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Челябинской области» Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Усть-Катавского городского округа»		

2. Цель и показатели муниципальной составляющей проекта

Цель: Повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий Усть-Катавского городского округа										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Количество благоустроенных дворовых и общественных территорий (ед.)</i>										
1.	Целевой показатель: Количество благоустроенных дворовых и общественных территорий (ед.) <i>(нарастающим итогом)</i>	основной	14	01.01.2018	21	25	27	28	30	31

3. Результаты муниципального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1.	Благоустройство дворовых и общественных территорий	2019-2024гг.	Благоустройство дворовых и общественных территорий Усть-Катавского городского округа
	Благоустройство дворовых и общественных территорий	31.12.2019	<p>В 2019 году благоустроено 7 дворовых и 1 общественная территории:</p> <p>Благоустройство дворовой территории МКР-1 д.43 г.Усть-Катава (ремонт внутридворовых проездов)</p> <p>Благоустройство дворовой территории МКР-2 д.33 г. Усть-Катава (ремонт внутридворовых проездов)</p> <p>Благоустройство дворовой территории ул.Рабочая д.26 г. Усть-Катава (устройство детского городка)</p> <p>Благоустройство дворовой территории МКР-1, д.3 г. Усть-Катава (устройство детского городка)</p> <p>Благоустройство дворовой территории Ленина д.53,55,57 г. Усть-Катава (устройство детского городка)</p> <p>Благоустройство дворовой территории МКР-3 д.7 г. Усть-Катава (устройство детского городка)</p> <p>Благоустройство дворовой территории 40 лет Октября д.41,43,45 г. Усть-Катава</p> <p>Благоустройство пешеходной дорожки по Большому кольцу МКР-2 г.Усть-Катава</p>
2.	Благоустройство дворовых и общественных территорий	31.12.2020	<p>В 2020 году благоустроено 2 дворовых и 2 общественных территорий:</p> <p>Благоустройство дворовой территории МКР-2, д. 17 г. Усть-Катава (устройство детского городка)</p> <p>Благоустройство дворовой территории МКР-2, д. 22 г. Усть-Катава (благоустройство дворовых проездов)</p> <p>Благоустройство общественной территории пешеходной дорожки по Большому кольцу</p> <p>Благоустройство общественной территории п. Паранино г.Усть-Катава (устройство детского городка)</p>

1.2.	Благоустройство дворовых общественных территорий	и	31.12.2021	В 2021 году благоустроено 2 общественных территории: Благоустройство "Пешеходной и транспортной зоны территории общего пользования от рынка "Эдельвейс", расположенного по адресу: МКР-3, д.7а, г.Усть-Катав, до лестницы от улицы Нагорная до улица Революционная, города Усть-Катав (1 этап); "Усть-Катав - Центр притяжения" Благоустройство парка ДК им. Т.Я. Белоконева и прилегающей территории центральной площади города Усть-Катав""
1.3.	Благоустройство дворовых общественных территорий	и	31.12.2022	В 2022 году планируется благоустройство 1 общественной территории: Благоустройство "Пешеходной и транспортной зоны территории общего пользования от рынка "Эдельвейс", расположенного по адресу: МКР-3, д.7а, г.Усть-Катав, до лестницы от улицы Нагорная до улица Революционная, города Усть-Катав (2 этап)
1.4	Благоустройство дворовых общественных территорий	и	31.12.2023	В 2023 году планируется благоустройство 2 общественных территорий: Благоустройство "Пешеходной и транспортной зоны территории общего пользования от рынка "Эдельвейс", расположенного по адресу: МКР-3, д.7а, г.Усть-Катав, до лестницы от улицы Нагорная до улица Революционная, города Усть-Катав (3 этап) "Усть-Катав - Центр притяжения" Благоустройство парка ДК им. Т.Я. Белоконева и прилегающей территории центральной площади города Усть-Катав"" (Центральная аллея парка) (1 этап)
1.5	Благоустройство дворовых общественных территорий	и	31.12.2024	В 2024 году планируется благоустройство 1 общественной территории: "Усть-Катав - Центр притяжения" Благоустройство парка ДК им. Т.Я. Белоконева и прилегающей территории центральной площади города Усть-Катав""(Центральная площадка) (2 этап)

4. Финансовое обеспечение муниципальной составляющей национального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объём финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	<i>Благоустройство 36 ед. дворовых и общественных территорий</i>								
1.1	Благоустроено 36 ед. дворовых и общественных территорий								
1.1.1	Федеральный бюджет	6 102,80	8 124,16	7 239,60	25 004,20	8 438,10	8 118,40	8 118,4	71 145,66
1.1.2	Бюджет Челябинской области	1 431,58	338,53	1 225,50	1 094,80	426,60	419,20	419,20	5 355,41
1.1.3	Местный бюджет	1 011,97	992,72	1 192,38	741,96	503,00	508,00	508,98	5966,03
1.1.4	Внебюджетные средства	0,00	72,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0	172,00
	ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:	8 546,35	9527,41	9757,48	26 840,96	9 367,70	9 045,60	9 046,58	82 639,10

5. Участники муниципального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель муниципальной составляющей национального проекта	Д.Н.Дьячковский	Начальник Управления культуры администрации Усть-Катавского городского округа	С.Д.Семков - глава Усть-Катавского городского округа	30
2.	Администратор муниципальной составляющей муниципального проекта	И.В.Мурыгина	Ведущий специалист Жилищного отдела администрации Усть-Катавского городского округа	Д.Н.Дьячковский - Заместитель главы Усть-Катавского городского округа -начальник управления инфраструктуры и	30
3.	Участник муниципального проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Усть-Катавского городского округа». Контроль работам по благоустройству. Проверка выполнения. Участие в формировании отчетности по итогам реализации мероприятия в рамках муниципального проекта.	Г.Г.Галяева	Начальник отдела капитального строительства администрации Усть-Катавского городского округа	Д.Н.Дьячковский - Заместитель главы Усть-Катавского городского округа -начальник управления инфраструктуры и строительства	30
4.	Участник муниципального проекта. Координация общих вопросов финансового обеспечения реализации мероприятий муниципального проекта в рамках национального проекта.	Т.П.Латкина	Главный бухгалтер функционального органа администрации Усть-Катавского городского округа	Д.Н.Дьячковский - Заместитель главы Усть-Катавского городского округа -начальник управления инфраструктуры и строительства	10

Приложение к паспорту
муниципального проекта
«Формирование современной
городской среды»

План мероприятий по реализации муниципальной составляющей национального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
Благоустройство общественных территории						
1.1.	Результат: Проведено он-лайн голосование среди жителей города по выбору общественной территории для благоустройства в 2022 году	Март 2023	Май 2023	И.В. Мурыгина С.В.Харитонов	Информация о начале, о результатах он - лайн голосования	Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области
1.2	Мероприятие: Подготовка виртуальной платформы, информирование граждан по средствам СМИ, работа волонтеров в местах массового скопления народа	Март 2023	Май 2023	И.В. Мурыгина С.В.Харитонов Т.В.Мировчикова	Информация о проведении он - лайн голосования	Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области
1.3	Контрольная точка: Направление информации в Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области	Март 2023	Май 2023	И.В. Мурыгина	Информация о проведении он - лайн голосования. Протокол результата.	Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области
2.	Результат: Заключение муниципального контракта, прямых договоров	Март 2023	Май 2023	С.В. Шлемова Т.П.Латкина	Протокол по итогам аукциона. Опросные листы	Руководитель проекта
2.1	Мероприятие: Проведение аукциона	Сентябрь 2023	Ноябрь 2023	С.В. Шлемова Т.П.Латкина	Аукционная документация	Руководитель проекта
2.2	Результат: Заключение договора	Октябрь 2023	Ноябрь 2023	С.В. Шлемова Т.П.Латкина	Договор	Руководитель проекта

2.3.	Контрольная точка: Договор с подрядными организациями	Октябрь 2023	Ноябрь 2023	С.В. Шлемова Т.П.Латкина	Договор	Руководитель проекта
3.	Мероприятие: Выполнение работ по благоустройству общественной территории	Март 2023	Март 2023	Г.Г.Галаева	Отчет с предоставлением пакета документов, подтверждающих выполнение мероприятий	Руководитель проекта
3.1.	Результат: Благоустройство 2х общественных территории	01.08. 2023	01.09. 2023	Г.Г.Галаева	Отчет с предоставлением пакета документов, подтверждающих выполнение мероприятий	Руководитель проекта
3.2.	Контрольная точка: Благоустройство 2 общественных территории	01.08. 2023	01.09. 2023	Г.Г.Галаева	Отчет с предоставлением пакета документов, подтверждающих выполнение мероприятий	Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской
3.3.	Мероприятие: Направление годового отчета в Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области с приложением полного пакета документов, подтверждающих выполнение мероприятий	31.12. 2023	31.12. 2023	И.В.Мурыгина	Годовой отчет с предоставлением пакета документов, подтверждающих выполнение мероприятий	Руководитель проекта
3.4.	Результат: Подведены итоги. Актуализация Программы Формирование современной городской среды в Усть-Катавском городском округе	31.12. 2023	31.12. 2023	И.В.Мурыгина	Годовой отчет с предоставлением пакета документов, подтверждающих выполнение мероприятий	Руководитель проекта
3.5.	Контрольная точка: Подведены итоги. Актуализация Программы Формирование современной городской среды	01.01. 2023	31.12. 2023	И.В.Мурыгина	Годовой отчет с предоставлением пакета документов, подтверждающих выполнение мероприятий	Руководитель проекта