	УТВЕРЖДЕН
Постановлением администрации

Увельского муниципального района
от 20 декабря 2023 г.  № 1903


План мероприятий (дорожная карта) по проведению капитального ремонта и организации образовательного процесса в период проведения капитального ремонта в здании Муниципального общеобразовательного учреждения «Рождественская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза М.И. Антипина»

	№ п/п
	Мероприятия
	Сроки
	Ответственный
	Результат

	Организационно-распорядительные мероприятия

	1.
	Участие в совещаниях при Министре образования и науки Челябинской области по организации и проведению капитального ремонта в общеобразовательной организации в рамках реализации программы капитального ремонта и оснащения общеобразовательных организаций
	Постоянно
	Управление образования администрации Увельского муниципального района
	

	2
	Создание рабочей группы по проведению мероприятий в рамках реализации программы капитального ремонта МОУ «Рождественская СОШ им. М.И. Антипина»
	Декабрь 2023 год
	Управление образования администрации Увельского муниципального района
	Постановление

	3.
	Организация горячей линии по капитальному ремонту и оснащению школы
	Постоянно
	Управление образования администрации Увельского муниципального района
	Информирование общественности о мероприятиях по капитальному ремонту и оснащению школы.

	4.
	Организация и проведение заседаний муниципальной рабочей группы
	2 раза в месяц
	Управление образования администрации Увельского муниципального района
	Протокол заседания муниципальной рабочей группы

	Мероприятия по выполнению работ по капитальному ремонту объекта и приобретению средств обучения и воспитания

	5.
	Подготовка аукционной документации для комитет по материально-техническому обеспечению
	Декабрь 2023 года
	Муниципальная рабочая группа;

Управление образования администрации Увельского муниципального района
	Документы для проведения аукциона

	6.
	Рассмотрение и размещение документации об электронном аукционе
	10.01.2024 года
	Управление образования администрации Увельского муниципального района
	Размещение в ЕИС извещения о закупки

	7.
	Проведение электронного аукциона
	Январь-февраль 2024 года
	Управление образования администрации Увельского муниципального района
	Отбор участников аукциона

	8.
	Опубликование протокола, подведение итогов аукциона
	Февраль 2024 года
	Управление образования администрации Увельского муниципального района
	Определен победитель аукциона

	9.
	Заключение контрактов на выполнение работ по объекту: «Капитальный ремонт нежилого здания МОУ «Рождественская СОШ им. М.И. Антипина», расположенного по адресу: 457011, Российская Федерация, Челябинская область, Увельский район, с. Рождественка, ул. Совхозная, д. 12 (средств обучения и воспитания)


	по истечении 10 дней после подведения итогов аукциона
	Гаврилова Е.Н.

Директор МОУ «Рождественская СОШ им. М.И. Антипина» 
	Контракт на выполнение работ по капитальному ремонту

	10.
	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Капитальный ремонт нежилого здания МОУ «Рождественская СОШ им. М.И. Антипина», расположенного по адресу: 457011, Российская Федерация, Челябинская область, Увельский район, с. Рождественка, ул. Совхозная, д. 12

Поставка оборудования (средств обучения и воспитания)
	01.03.2024 – 01.08.2024 года 
01.08.2024 года
	Гаврилова Е.Н.

Директор МОУ «Рождественская СОШ им. М.И. Антипина»
Подрядная организация, ставшая победителем аукциона

Организация, ставшая победителем аукциона
	Акт приемки выполненных работ по капитальному ремонту школы
Поставлено оборудование (средства обучения и воспитания)

	Компенсационные мероприятия по организации образовательного процесса на базе образовательных организаций и организаций культуры

	11.
	Разработка и утверждение плана организации образовательного процесса обучающихся на период проведения капитального ремонта с учётом имеющихся условий, в том числе:
- сменность занятий, график питания;

- продолжительность занятий и перерыв между ними, расписание уроков;
- расписание занятий внеурочной деятельности;

- расписание кружков и объединений (в рамках ДО);

-корректировка графиков дежурств администрации, договоров с медицинским учреждением; 
- оснащенность средствами обучения и воспитания.
	Февраль
2024 года.

Август 2024 года - 

при реализации образовательного процесса на базе принимающего учреждения
	Гаврилова Е.Н.

Директор МОУ «Рождественская СОШ им. М.И. Антипина»;
Муниципальная рабочая группа


	Утвержден распорядительный акт по организации образовательного процесса обучающихся.

	12.
	Обеспечение перевозки обучающихся:

- выявление потребности в подвозе, разработка и согласование маршрута;
- изменение графика движения транспорта.
	Февраль

2024 года.
Август 2024 года - 

при реализации образовательного процесса на базе принимающего учреждения
	Гаврилова Е.Н.

Директор МОУ «Рождественская СОШ им. М.И. Антипина»;

Муниципальная рабочая группа


	Утвержден распорядительный акт по организации перевозки обучающихся

	13.
	Создание плана подготовки к возможной реализации образовательного процесса на базе принимающих организаций по направлениям:

1. Обеспечение материально-технических условий реализации (создание дополнительных условий) в принимающих учреждениях образовательного процесса, обучающихся МОУ «Рождественская СОШ им. М.И. Антипина» уровней начального общего, основного общего и среднего общего образования;

Разработка логистических механизмов реализации основных образовательных программ уровней начального общего, основного общего и среднего общего образования на базе принимающих учреждений.
	При необходимости за три недели до начала реализации образовательного процесса на базе принимающего учреждения
	Гаврилова Е.Н.

Директор МОУ «Рождественская СОШ им. М.И. Антипина»;

Муниципальная рабочая группа


	Приказ по МОУ «Рождественская СОШ им. М.И. Антипина»; «Об утверждении Плана подготовки к реализации образовательного процесса на базе принимающих учреждений»

	14.
	Создание плана подготовки к возможной реализации образовательного процесса с применением дистанционных образовательных технологий по направлениям:

1. Обеспечение информационно-цифровых и материально-технических условий реализации (создание дополнительных условий) образовательного процесса обучающихся МОУ «Рождественская СОШ им. М.И. Антипина» уровней начального общего, основного общего и среднего общего образования в дистанционной форме;

 Разработка логистических механизмов реализации основных образовательных программ уровней начального общего, основного общего и среднего общего образования в дистанционной форме.
	При необходимости за три недели до начала реализации образовательного процесса на базе принимающего учреждения
	Гаврилова Е.Н.

Директор МОУ «Рождественская СОШ им. М.И. Антипина»;

Муниципальная рабочая группа


	Приказ по МОУ «Рождественская СОШ им. М.И. Антипина» «Об утверждении Плана подготовки к реализации образовательного процесса с применением дистанционных образовательных технологий»

	15.
	Разработка Положений о порядке организации образовательного процесса обучающихся МОУ «Рождественская СОШ им. М.И. Антипина» на период проведения капитального ремонта  
	При необходимости за три недели до начала реализации образовательного процесса на базе принимающего учреждения
	Гаврилова Е.Н.

Директор МОУ «Рождественская СОШ им. М.И. Антипина»
	Положение о порядке организации образовательного процесса обучающихся МОУ «Рождественская СОШ им. М.И. Антипина» на период проведения капитального ремонта

	16.
	Разработка и утверждение совместного плана организации образовательного процесса обучающихся на период проведения капитального ремонта
	При необходимости за три недели до начала реализации образовательного процесса на базе принимающего учреждения
	Гаврилова Е.Н.

Директор МОУ «Рождественская СОШ им. М.И. Антипина»;
Руководители МКДОУ «Детский сад № 22», МКУК «Рождественская сельская централизованная клубная система»
	Приказы руководителей МОУ «Рождественская СОШ им. М.И. Антипина» и МКДОУ «Детский сад № 22», МКУК «Рождественская сельская централизованная клубная система»  об утверждении совместного плана мероприятий (действий)

	17.
	Организация (при необходимости) сетевой формы реализации образовательных программ в части использования материально-технической базы принимающих учреждений, в связи с проведением ремонтных работ.
	При необходимости за две недели до начала реализации образовательного процесса на базе принимающего учреждения
	Гаврилова Е.Н.

Директор МОУ «Рождественская СОШ им. М.И. Антипина»
	Договоры о сетевом взаимодействии

	Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов капитального ремонта

	18.
	Подготовка технических заданий для формирования конкурентной закупки по проведению мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности МОУ «Рождественская СОШ им. М.И. Антипина»
	Февраль-март 
2024 года
	Гаврилова Е.Н.

Директор МОУ «Рождественская СОШ им. М.И. Антипина»
	Документы для проведения аукциона

	19.
	Формирование и публикация плана закупок и плана графика на проведение открытого конкурса на выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности МОУ «Рождественская СОШ им. М.И. Антипина»
	Март 2024 года
	Гаврилова Е.Н.

Директор МОУ «Рождественская СОШ им. М.И. Антипина»
	Размещение в ЕИС извещения о закупки

	20.
	Проведение аукциона на выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности МОУ «Рождественская СОШ им. М.И. Антипина»
	Март 2024 года
	Гаврилова Е.Н.

Директор МОУ «Рождественская СОШ им. М.И. Антипина»
	Отбор участников аукциона

	21.
	Заключение контракта(ов) на выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности МОУ «Рождественская СОШ им. М.И. Антипина»
	по истечении 10 дней после подведения итогов аукциона
	Гаврилова Е.Н.

Директор МОУ «Рождественская СОШ им. М.И. Антипина»
	Контракт(ы) на выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности

	22.
	Выполнение работ по контракту(ам) на выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности МОУ «Рождественская СОШ им. М.И. Антипина»
	Март –июнь 

2024 года
	Гаврилова Е.Н.

Директор МОУ «Рождественская СОШ им. М.И. Антипина»
	Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности

	23.
	Приемка работ по контракту(ам) на выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности МОУ «Рождественская СОШ им. М.И. Антипина»
	Июнь 

2024 года
	Гаврилова Е.Н.

Директор МОУ «Рождественская СОШ им. М.И. Антипина»
	Акт приемки выполненных работ по обеспечению антитеррористической защищенности 

	Мероприятия, организуемые штабами родительского контроля

	24.
	Формирование штаба родительского контроля
	Декабрь 2023 года
	Гаврилова Е.Н.

Директор МОУ «Рождественская СОШ им. М.И. Антипина»
	Приказ руководителя МОУ «Рождественская СОШ им. М.И. Антипина» о формировании штаба родительского контроля

	25.
	Организация участия родительской общественности в проектировании обновления образовательной среды.

Проведение заседания Совета родителей, обучающихся МОУ «Рождественская СОШ им. М.И. Антипина»: 

- информирование родителей (законных представителей) обучающихся о предстоящем капитальном ремонте, сроках его проведения, особенностях организации образовательного процесса в период проведения капитального ремонта

- создание инициативной группы из числа наиболее активных родителей (законных представителей) обучающихся по формированию проектных дизайн-решений обновления образовательной среды;

- создание группы по формированию фото и видео фиксации этапов капитального ремонта и размещению на официальном сайте МОУ «Рождественская СОШ им. М.И. Антипина», в социальных сетях и других СМИ
	1 квартал 2024 года
	Гаврилова Е.Н.

Директор МОУ «Рождественская СОШ им. М.И. Антипина»
	Протоколы Совета родителей, обучающихся МОУ «Рождественская СОШ им. М.И. Антипина». 
Публикация информации на официальном сайте МОУ «Рождественская СОШ им. М.И. Антипина». 

	26.
	Участие в организации и проведении мероприятий по отбору дизайн-проекта обновления образовательной среды
	1 квартал 2024 года
	Штаб родительского контроля
	Протоколы штаба родительского контроля

	27.
	Проведение контрольных мероприятий за ходом проведения капитального ремонта здания и оснащения МОУ «Рождественская СОШ им. М.И. Антипина».
	Март – июль 

2024 года
	Штаб родительского контроля
	Протоколы штаба родительского контроля

	28.
	Участие в приемке объекта капитального ремонта – здания МОУ «Рождественская СОШ им. М.И. Антипина»
	Июль-август

 2024 года
	Штаб родительского контроля
	Протоколы штаба родительского контроля

	Мероприятия по обеспечению повышения квалификации педагогических работников

	29.
	Разработка и утверждение плана профессиональной переподготовки и повышения квалификации педагогических работников МОУ «Рождественская СОШ им. М.И. Антипина»
	Февраль 2024 года
	Гаврилова Е.Н.

Директор МОУ «Рождественская СОШ им. М.И. Антипина»
	Приказ МОУ «Рождественская СОШ им. М.И. Антипина»  об утверждении плана профессиональной переподготовки и повышения квалификации педагогических работников

	30.
	Формирование заявок на обучение по программам профессиональной переподготовки и  повышения квалификации педагогических работников МОУ «Рождественская СОШ им. М.И. Антипина»
	Март 2024 года
	Гаврилова Е.Н.

Директор МОУ «Рождественская СОШ им. М.И. Антипина»
	Заявка на обучение по программам профессиональной переподготовки и  повышения квалификации педагогических работников

	31.
	Обучение по программам профессиональной переподготовки  и курсов повышения квалификации педагогических работников МОУ «Рождественская СОШ им. М.И. Антипина»
	Март-декабрь 

2024 года
	Гаврилова Е.Н.

Директор МОУ «Рождественская СОШ им. М.И. Антипина»
	Профессиональная компетентность педагогических работников

	Мероприятия по благоустройству территории

	32.
	Подготовка проектно-сметной документации по благоустройство территории
	Январь-февраль 2024 года
	
	Проектно-сметная документация по благоустройство территории

	33.
	Подготовка технических заданий для выполнения работ по благоустройство территории МОУ «Рождественская СОШ им. М.И. Антипина».
	Март 2024 года
	Гаврилова Е.Н.

Директор МОУ «Рождественская СОШ им. М.И. Антипина»
	Техническое задание для выполнения работ по благоустройство территории 

	34.
	Заключение контракта на благоустройство территории МОУ «Рождественская СОШ им. М.И. Антипина»
	Март - апрель 

2024 года
	Гаврилова Е.Н.

Директор МОУ «Рождественская СОШ им. М.И. Антипина»
	Контракт на выполнение мероприятий по благоустройству территории

	35.
	Выполнение работ по благоустройству территории МОУ «Рождественская СОШ им. М.И. Антипина»
	Июнь – сентябрь 2024 года
	Гаврилова Е.Н.

Директор МОУ «Рождественская СОШ им. М.И. Антипина»
	

	36.
	Приемка работ по благоустройству территории МОУ «Рождественская СОШ им. М.И. Антипина»
	Июнь – сентябрь 2024 года
	Гаврилова Е.Н.

Директор МОУ «Рождественская СОШ им. М.И. Антипина»
	Акт приемки выполненных работ по благоустройству территории 


