
              Приложение № 2 
к постановлению Администрации 
Хуторского сельского поселения
 от 20 марта  2019г. № 12

Дорожная карта по актуализации схемы теплоснабжения
Хуторского сельского поселения на 2019год
	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Срок исполнения

	I
	Размещение уведомления об ежегодной актуализации
	

	1
	Размещение на официальном сайте администрации Хуторского сельского поселения уведомления о проведении ежегодной актуализации схемы теплоснабжения
	До 12.02.2019

	II
	Сбор предложений по актуализации
	

	1
	Прием предложений по актуализации схем
	До 28.02.2019

	2
	Проведение анализа поступления предложений
	До 02.03.2019

	3
	Подготовка проекта тех.задания на проведение актуализации схемы
	До 03.03.2019

	III
	Заключение договора
	

	1
	Проведение конкурсных процедур по определению организации разработчика (по необходимости)
	До 10.03.2019

	2
	Разработка и внесение изменений в схему теплоснабжения 
	До  30.04.2019

	IV
	Разработка  схемы теплоснабжения
	

	1
	Размещение на официальном сайте проект схемы теплоснабжения
	До 13.05.2019

	2
	Сбор замечаний и предложений
	До 17.05.2019

	3
	Размещение на официальном сайте администрации уведомления о проведении публичных слушаний
	17.05.2019

	4
	Проведение публичных слушаний по проекту актуализированной схемы теплоснабжения
	31.05.2019

	5
	 Корректировка и размещение на сайте администрации проекта актуализированной схемы теплоснабжения в соответствии с итогами публичных слушаний (замечания и предложения)
	07.06.2019

	6
	Размещение на официальном сайте итогового документа (протокола публичных слушаний)
	17.06.2019

	7
	Утверждение актуализированной схемы теплоснабжения Главой Увельского муниципального района
	До 25.06.2019

	8
	Размещение актуализированной схемы теплоснабжения на официальном сайте администрации
	до 01.07.2019



