РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ КАРТАЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

30.12.2020 года № 919-р

О назначении ответственного лица


Во исполнение поручений Президента Российской Федерации, в целях реализации мероприятий, направленных на сокращение объёмов незавершенного строительства,
1. Назначить ответственным лицом по исполнению поручения Президента Российской Федерации в части сокращения объёмов незавершенного строительства на территории  Карталинского муниципального района Аскерова Александра Аскеровича – заместителя главы Карталинского муниципального района по строительству, жилищно – коммунального хозяйства, транспорту и связи, а именно за:
 1) размещение информации об объектах незавершенного строительства в  автоматизированной системе «Единая проектная среда»;
2) достоверность, полноту и своевременность её размещения;
3) контроль сроков и исполнение мероприятий согласно плану мероприятий по сокращению объёмов незавершенного строительства на территории Карталинского муниципального района.
2. Назначить специалистами ответственными за непосредственное внесение информации об объектах незавершенного строительства в автоматизированной системе «Единая проектная среда»:
1) начальника отдела архитектуры и градостроительства Управления строительства, инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства Ильину О.А.;
2) начальника отдела инфраструктуры и  жилищно-коммунального хозяйства Управления строительства, инфраструктуры и жилищно- коммунального хозяйства Стафееву Н.В.  
3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по сокращению объёмов незавершенного строительства на территории Карталинского муниципального района.
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УТВНЕРЖДЕН
 распоряжением администрации
Карталинского муниципального района
от 30.12.2020 года № 919-р


План мероприятий по сокращению объёмов 
незавершенного строительства на территории 
Карталинского муниципального района

	№ п/п
	наименование объекта, местонахождение, учетный номер 
	Сметная стоимость, тыс. руб.
	Планируемый период строительства, годы фактического начала и завершения строительства, Степень завершенности объекта
	Фактические расходы на строительст во объекта, 
тыс. руб.
	Остаток сметной стоимости на 01.01.2021 г.
	Объёмы финансирования необходимые для завершения строительства
	Предлагаемые решения, в том числе с обоснованием возможности/невозможности  использования разработанной проектной документации
	Дата завершения мероприятий

	
	
	
	
	
	
	Всего, тыс. руб.
	в том числе за счет средств областного бюджета, тыс. руб.
	
	

	1.
	Газоснабжение жилых домов в                 с. Анненское Карталинского муниципального района Челябинской области                                (II, III очереди),                                          
№ 6540000000007411302311620181,
10%
	61459,580
	2018-2019 гг.
	1413,782
	60045,798
	60045,798
	54041,2182
	поэтапное строительство
	ноябрь2023 г.

	2.
	Распределительный газопровод, Челябинская область, Карталинский район, с. Великопетровка,                     № 9950000000000000007413000611, 100%
	10945,0
	2019-2020 гг.
	10945,0
	0,00
	10945,00
	-
	подготовка документов для ввода в эксплуатацию, внесение сведений в ЕГРН, передача объекта хозяйствующему субъекту
	май 2021 г.

	3.
	п. Некрасово, Карталинский муниципальный район Челябинской области - Распределительный газопровод,                                                 № 6540000000007415000714201841, 100 %
	5024,21
	2019 г.
	4753,1176
	0,00
	5024,21
	4753,1176
	подготовка документов для ввода в эксплуатацию (технический план объекта), внесение сведений в ЕГРН, передача объекта хозяйствующему субъекту
	апрель 2021 г.

	4.
	Блочная газовая котельная п. Джабык, Челябинская область, Карталинский район, п. Джабык,         ул. Вокзальная, д. 2,                                   № 6560000000000000000000000021
	-
	2018-2020 гг.
	140,78951
	-
	-
	-
	завершение разработки ПСД, получение положительного заключения гос. экспертизы, строительство
	январь2022 г.

	5.
	Блочная газовая котельная для теплоснабжения МОУ Анненская СОШ, 457375, Челябинская область, Карталинский район,                     с. Анненское, ул. Гагарина, д. 17,          № 6560000000000000000000000011,
завершена разработка ПСД, получено положительное заключение гос. экспертизы,
	-
	2019-2020 гг.
	99,990
	-
	-
	-
	строительство
	октябрь 2021 г.

	6.
	Оздоровительный комплекс  в                   г. Карталы на 100 мест, 75%
	18758,32
	2003-2008 гг.
	26 268,319
	6,116
	-
	-
	передача другому хозяйствующему субъекту
	2022 г.
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