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АДМИНИСТРАЦИЯ
КАРТАЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.01.2026 года № 15

	О проектном управлении 
в                Карталинском  
муниципальном    округе




Руководствуясь методическими рекомендациями по внедрению проектного управления в органах местного самоуправления Челябинской области Управления проектной деятельности Правительства Челябинской области, 
Администрация Карталинского муниципального округа Челябинской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
	1. Утвердить прилагаемые:
1) Положение об организации проектной деятельности в Карталинском муниципальном округе;
	2) Положение о муниципальном проектном офисе Карталинского муниципального округа;
	3) Положение о муниципальном проектном комитете  Карталинского муниципального округа.
	4) Состав муниципального проектного комитета Карталинского муниципального округа;
	5) Состав муниципального проектного офиса Карталинского муниципального округа.
          2. Признать утратившим силу с 01.01.2026 года:
1) постановление администрации Карталинского муниципального района от 25.08.2022 года № 854 «О внедрении проектного управления в Карталинском муниципальном районе;
2) постановление администрации Карталинского муниципального района от 25.02.2021 года № 177 «Об утверждении реестра участников проектной деятельности».
        3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Карталинского муниципального округа Челябинской области.
         4. Настоящее постановление распространяет свое действие, на правоотношения возникшее с 01.01.2026 года.

Глава      Карталинского
муниципального округа
Челябинской области                                                                          А.Г. Вдовин		
                                                                                           УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
Карталинского муниципального округа
Челябинской области
от 15.01.2026 года № 15



Положение об организации проектной 
деятельности в Карталинском  
муниципальном округе


I. Общие положения


1. Настоящее Положение об организации проектной деятельности в Карталинском  муниципальном округе  (далее именуется – Положение) устанавливает порядок организации проектной деятельности связанной с инициированием, подготовкой, реализацией и завершением проектов в Карталинском муниципальном округе. 
2. В соответствии с настоящим Положением реализации подлежат муниципальные проекты и региональные проекты, реализуемые  с участием отраслевых (функциональных) органов и организаций.
Особенности реализации региональных проектов установлены настоящим Положением, а также методическими рекомендациями  по организации проектной деятельности в органах местного самоуправления Челябинской области.
3. Термины, используемые в настоящем Положении, применяются
в том же значении, что и в Положении об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации, утвержденном Постановлением Правительства Российской  Федерации от 31.10.2018 года № 1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации», и в Положении о проектной деятельности в Челябинской области, утвержденном постановлением Правительства Челябинской области от 29.06.2017 г. № 358-П «О Положении о проектной деятельности
в Челябинской области и внесении изменения в постановление Правительства Челябинской области от 25.07.2013 г. № 148-П».
4. Для целей настоящего Положения используется следующее понятие:      
муниципальный проект - комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на получение уникальных результатов в условиях временных
и ресурсных ограничений, реализация которых находится в рамках компетенции отраслевых (функциональных) органов Карталинского муниципального округа.
5. Проектная деятельность Карталинского муниципального округа осуществляется в двух направлениях:
1) участие Карталинского муниципального округа в реализации региональных проектов, направленных на достижение целей, и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) федерального проекта, входящего в состав национального проекта, и (или) структурных элементов государственной программы Российской Федерации и (или) государственной программы Челябинской области (далее – муниципальные проекты в рамках региональных проектов);
2) участие Карталинского муниципального округа в реализации муниципальных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и реализацию мероприятий (результатов) муниципальных программ, не относящихся к целям и (или) показателям и (или) мероприятиям (результатам) региональных проектов Челябинской области (далее именуется – муниципальные проекты в рамках муниципальных программ).
6. В целях осуществления проектной деятельности в Карталинском муниципальном округе формируются:
1) Муниципальный проектный офис;
2) Муниципальный проектный комитет.
7. Функции органов управления проектной деятельностью определяются и реализуются в соответствии с действующим законодательством, правовыми актами Карталинского муниципального округа, а также настоящим Положением.


II. Инициирование муниципального проекта


8. Инициирование муниципального проекта в рамках муниципальных программ может осуществляться  по собственной инициативе Карталинского муниципального округа  (в том числе по предложению общественных организаций, научных и иных организаций), а также в соответствии с поручениями и (или) решениями Главы Карталинского муниципального округа Челябинской области.
9. Основанием для инициирования муниципального проекта в рамках муниципальной программы является его вклад в достижение целей
и (или) показателей, и (или) мероприятий (результатов) муниципальных программ, не относящихся к показателям и мероприятиям (результатам) региональных проектов Челябинской области.
Основанием инициирования муниципального проекта в рамках регионального проекта является его вклад в достижение целей
и (или) показателей, и (или) мероприятий (результатов) регионального проекта Челябинской области.
10. При инициировании муниципального проекта в рамках муниципальной программы инициатором подготавливается обоснование его инициирования.
11. При наличии поручения и (или) решения Главы  Карталинского муниципального округа о подготовке проекта муниципального проекта в рамках муниципальной программы, а также при инициировании муниципального проекта в рамках регионального проекта разработка и одобрение обоснования инициирования не требуются.
12. Обоснование инициирования включает в себя наименование муниципального проекта в рамках муниципальной программы, показатели
и результаты, которые планируется достичь по итогам его реализации, краткое описание механизмов его реализации, информацию о бюджете, предполагаемых участниках, сроках реализации и иные сведения.
13. Обоснования инициирования направляются инициатором в адрес Муниципального проектного офиса Карталинского муниципального округа (далее именуется - Муниципальный проектный офис).
14. Муниципальный проектный офис регистрирует поступившее обоснование инициирования и направляет его в Муниципальный проектный комитет Карталинского муниципального округа (далее по тексту Муниципальный проектный комитет)   для рассмотрения не позднее 7 дней с момента получения.
15. Муниципальный проектный комитет рассматривает обоснование инициирования и принимает одно из следующих решений:
1) о целесообразности реализации идеи, изложенной в обосновании инициирования;
2) о необходимости доработки обоснования инициирования;
3) о нецелесообразности реализации идеи, изложенной в обосновании инициирования.
16. В случае принятия решения о целесообразности реализации идеи, изложенной в обосновании инициирования, начинается этап подготовки паспорта муниципального проекта в рамках муниципальных программ.
17. При принятии решения о необходимости доработки обоснования инициирования Муниципальный проектный офис в течение 3-х  дней с момента принятия решения сообщает о принятом решении инициатору. Инициатор дорабатывает обоснование инициирования и направляет его повторно в течение 7  дней.
18. В случае принятия решения о нецелесообразности реализации идеи, изложенной в обосновании инициирования, Муниципальный проектный офис в течение 3-х дней с момента принятия решения направляет инициатору уведомление с обоснованием отказа.

III. Подготовка муниципального проекта

19. Разработка проекта паспорта муниципального проекта в рамках муниципальных программ, муниципального проекта в рамках регионального проекта (далее муниципальные проекты) осуществляется предполагаемым руководителем соответствующего проекта по форме в соответствии с приложением 3 к методически рекомендациям по разработке и реализации государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ (направленным письмом Министерства экономического развития Российской Федерации № 3493-ПК/Д19 и, Министерства финансов Российской Федерации № 26-02-06/9321
от 06.02.2023 года).
20. Руководитель муниципального проекта обеспечивает согласование и утверждение проекта паспорта муниципального проекта.
21. Муниципальные проекты отражаются в виде структурных элементов в составе соответствующих муниципальных программ Карталинского муниципального округа, к сфере реализации которых они относятся.
22. Разработка проекта паспорта муниципального проекта  в рамках регионального проекта осуществляется на основе паспорта соответствующего регионального проекта, а также заключенного между руководителем регионального проекта и Главой Карталинского муниципального округа Челябинской области соглашения о достижении на территории Карталинского муниципального округа показателей регионального проекта, относящихся к вопросам местного значения. Показатели, мероприятия (результаты) региональных проектов, доведенные до Карталинского муниципального округа указанным соглашением, подлежат к включению в проектную часть соответствующих муниципальных программ Карталинского муниципального округа и паспорт муниципального проекта в рамках регионального проекта.
23. Не допускается дублирование задач, показателей, мероприятий (результатов) муниципальных проектов между собой с задачами, показателями, мероприятиями (результатами) иных муниципальных проектов, муниципальных программ Карталинского муниципального округа .
24. В случае реализации муниципального проекта в рамках двух и более муниципальных программ каждый показатель, мероприятие (результат) увязывается только с одной соответствующей муниципальной программой.
25. Руководитель муниципального проекта обеспечивает согласование проекта паспорта муниципального проекта в следующем
порядке с:
1) заинтересованными органами и организациями, являющимися потенциальными исполнителями или соисполнителями мероприятий (результатов) муниципального проекта;
2)  финансовым управлением Карталинского   муниципального  округа ( далее  именуется - финансовое управление) для муниципальных проектов (мероприятий (результатов) муниципальных проектов), предполагающих финансовое обеспечение;
3) Муниципальным проектным офисом.
26. При наличии отрицательного заключения финансового  управления
или Муниципального проектного офиса руководитель муниципального проекта осуществляет доработку проекта паспорта муниципального проекта в течение 7  дней и обеспечивает его повторное рассмотрение
и согласование.
27. Согласованный паспорт муниципального проекта вносится
на рассмотрение Муниципального проектного комитета.
28. Муниципальный проектный комитет рассматривает паспорт муниципального проекта на заседании и принимает одно из следующих решений:
1) об утверждении паспорта муниципального проекта;
2) о направлении проекта паспорта муниципального проекта предполагаемому руководителю муниципального проекта на доработку.
29. Паспорт муниципального проекта дорабатывается в течение
7 дней, и направляется на повторное рассмотрение Муниципального проектного комитета.
30. В случае принятия решения об утверждении паспорта муниципального проекта Муниципальный проектный комитет назначает куратора и руководителя муниципального проекта.
 31. Утвержденный Муниципальным проектным комитетом муниципальный проект включается в муниципальную программу Карталинского муниципального округа, к сфере реализации которой он относится.

IV. Реализация муниципального проекта


32. Реализация муниципального проекта осуществляется участниками муниципального проекта в соответствии с планом мероприятий, предусмотренным паспортом такого проекта.
33. Началом реализации муниципального проекта является дата утверждения паспорта муниципального проекта.


V. Мониторинг реализации муниципального проекта


34. В процессе реализации муниципального проекта осуществляется
его мониторинг.
35. Мониторинг реализации муниципальных проектов представляет собой систему мероприятий по измерению фактических значений параметров муниципальных проектов, расчету отклонения фактических значений параметров муниципальных проектов от их плановых значений, определенных в паспортах соответствующих проектов.
36. Мониторинг реализации муниципальных проектов осуществляется Муниципальным проектным офисом в соответствии с правовыми актами Карталинского муниципального округа, с учетом положений методических рекомендаций Регионального проектного офиса по мониторингу региональных и(или) ведомственных проектов Челябинской области.
Муниципальный проектный офис на постоянной основе осуществляет контроль своевременности представления и оценку актуальности, полноты
и корректности информации о реализации муниципальных проектов.
37. Мониторинг муниципального проекта проводится, начиная
с принятия решения об утверждении паспорта соответствующего муниципального проекта и завершается в день принятия решения о его завершении.
38. В ходе мониторинга реализации муниципального проекта ответственными исполнителями формируются отчеты о ходе их реализации
за период (месяц, квартал, год) нарастающим итогом: информация о реализации муниципальных проектов, отчет о ходе их реализации.
39. Отчетность формируется за отчетный период (по состоянию
на последний календарный день отчетного периода включительно): месяц, квартал и год.
40. Отчетность по итогам IV квартала включается в отчетность за год
и не формируется в качестве отдельного отчета.
41. При завершении муниципального проекта подготавливается отчет
о завершении его реализации. При формировании отчета о завершении реализации муниципального проекта отчетность за последний отчетный период включается в отчет о завершении реализации муниципального проекта и не формируется в качестве отдельного отчета.
42. Подготовка, согласование и утверждение отчетов о ходе реализации муниципального проекта, а также принятие решений по итогам
их рассмотрения осуществляются в порядке, предусмотренном правовыми актами Карталинского муниципального округа, с учетом положений методических рекомендаций Регионального проектного офиса по мониторингу региональных и(или) ведомственных проектов Челябинской области.
43. В отчетность включаются достоверная информация о реализации соответствующих муниципальных проектов, содержащая в том числе фактические и прогнозные сведения о достижении показателей, реализации мероприятий (результатов) в разрезе задач, с детализацией до создаваемых (приобретаемых) объектов мероприятий (результатов), контрольных точек, информация об исполнении бюджетов соответствующих проектов, о рисках реализации муниципальных проектов и мерах реагирования, направленных
на их устранение (минимизацию), а также иные сведения.




VI. Управление рисками при 
реализации муниципальных проектов


44. Управление рисками реализации муниципальных проектов осуществляется в соответствии с разрабатываемыми и утверждаемыми Карталинским муниципальным округом правовыми актами по вопросам управления рисками реализации муниципальных проектов.
45. Управление рисками реализации муниципальных проектов осуществляется руководителями соответствующих проектов совместно
с участниками проектной деятельности.
46. Процесс управления рисками муниципального проекта включает в себя:
1) идентификацию рисков;
2) анализ идентифицированных рисков;
3) выбор стратегии реагирования на риск с разработкой плана
по предотвращению возникновения риска и (или) реагирования на последствия риска – «дорожная карта» (далее – план предотвращения или план реагирования на последствия рисков);
4) реализация мер реагирования на риски с целью их устранения (минимизации).
47. Идентификация рисков муниципальных проектов проводится участниками проектной деятельности с участием представителей Муниципального проектного офиса на совещаниях, организованных Главой  Карталинского муниципального округа Челябинской области.
48. Результатом процесса идентификации рисков муниципального проекта является определение основных рисковых событий, причин и последствий их наступления.
49. Риск муниципального проекта должен быть четко сформулирован для недвусмысленного понимания всеми участниками муниципального проекта.

VII. Внесение изменений в муниципальный проект


50. В ходе реализации муниципального проекта в паспорт муниципального проекта могут вноситься изменения.
51. Внесение изменений в паспорт муниципального проекта осуществляется посредством подготовки, согласования и утверждения запроса на изменение паспорта муниципального проекта, в порядке, предусмотренном правовыми актами Карталинского муниципального округа, с учетом положений методических рекомендаций Регионального проектного офиса по внесению изменений в региональные и (или) ведомственные проекты Челябинской области. 
52. При подготовке запросов на изменение паспорта муниципального проекта указывается обоснование необходимости внесения изменений
в паспорт муниципального проекта, анализируются влияние предлагаемых изменений на иные положения и параметры муниципального проекта, а также влияние предлагаемых изменений на реализацию соответствующего регионального проекта и иных муниципальных проектов.
53. Технические изменения (изменения, не затрагивающие ключевые параметры муниципального проекта) оформляются и утверждаются руководителем муниципального проекта.
54. Изменения, затрагивающие ключевые параметры муниципального проекта (цель, задачи, показатели, мероприятия (результаты), сроки, бюджет муниципального проекта) проходят процедуру согласования с:
1) заинтересованными органами и организациями, являющимися потенциальными исполнителями или соисполнителями мероприятий (результатов) муниципального проекта;
2) финансовым управлением (в случае внесения изменений в бюджет муниципального проекта);
3) Муниципальным проектным офисом. 
55. Согласованные изменения направляются в Муниципальный проектный комитет для их утверждения.


VIII. Актуализация муниципального проекта


56. Муниципальные проекты подлежат ежегодной актуализации
и планированию на очередной финансовый год и плановый период.
57.  Ежегодная актуализация и планирование муниципальных проектов
на очередной финансовый год и плановый период осуществляются в порядке, указанном в разделе VII настоящего Положения.


IX. Завершение реализации муниципального проекта


58. Завершение муниципального проекта осуществляется:
1) планово – по итогам достижения целей и показателей, выполнения задач муниципального проекта;
2) досрочно – при принятии соответствующего решения Муниципальным проектным комитетом.
59. При завершении муниципального проекта руководителем муниципального проекта подготавливается итоговый отчет о реализации муниципального проекта.
60. Плановое завершение реализации муниципального проекта осуществляется по итогам выполнения задач муниципального проекта, достижения его показателей.
61. Досрочное завершение реализации муниципального проекта в рамках регионального проекта осуществляется при досрочном завершении соответствующего регионального проекта.
Досрочное завершение реализации муниципального проекта в рамках муниципальных программ осуществляется при принятии соответствующего решения Главой Карталинского муниципального округа Челябинской области.
62. Подготовка итогового отчета по муниципальному проекту
(далее именуется  – итоговый отчет) осуществляется с учетом следующих особенностей:
1) отражения информации о ходе реализации муниципального проекта за весь период его реализации нарастающим итогом;
2) отражения в качестве плановых значений параметров муниципального проекта значений параметров на последний год реализации соответствующего проекта;
3) указания наименований муниципальных проектов (при наличии – действующих или инициируемых), в которые включаются (переносятся) показатели и мероприятия (результаты) (без изменения их значений, характеристик и финансового обеспечения результатов) муниципального проекта, в отношении которого принято решение о досрочном завершении.
63. Руководитель муниципального проекта осуществляет сбор и анализ материалов и документов, подтверждающих завершение муниципального проекта и получение результатов, обосновывающих достижение его цели,
и формирует итоговый отчет.
64. Руководитель муниципального проекта направляет итоговый отчет
на согласование с:
1) заинтересованными органами и организациями, являющимися потенциальными исполнителями или соисполнителями мероприятий (результатов) муниципального проекта;
2) финансовым управлением;
3) Муниципальным проектным офисом.
65. Согласованный итоговый отчет направляется в Муниципальный проектный комитет для рассмотрения на заседании с целью принятия одного
из следующих решений:
1) об утверждении отчета о завершении реализации муниципального проекта;
2) о необходимости доработки отчета о завершении реализации муниципального проекта с указанием срока его доработки.





УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
Карталинского муниципального округа
Челябинской области
от 15.01.2026 года № 15



Положение о Муниципальном проектном офисе
Карталинского муниципального округа
  

I. Общие положения


1. Муниципальный проектный офис Карталинского муниципального округа – организационная структура, сформированная в Карталинском муниципальном округе, обеспечивающая общую координацию, методическое сопровождение и развитие проектной деятельности, а также организующая планирование, мониторинг и контроль хода реализации муниципальных и региональных проектов, находящихся в ведении Карталинского муниципального округа (далее при совместном упоминании – проекты).
2. Муниципальный проектный офис формируется в случае, если Карталинский муниципальный округ  является ответственным за подготовку и реализацию проектов и (или) их отдельных параметров.
3. Муниципальный проектный офис осуществляет свои функции
на всех стадиях управления проектами – инициирование, подготовка, реализация (включая мониторинг и внесение изменений в проекты)
и завершение.
4. Целью создания Муниципального проектного офиса является организация работы по предоставлению информации о ходе реализации проектов по типу «одного окна».


II. Задачи и функции Муниципального проектного офиса


5. Основными задачами Муниципального проектного офиса являются:
1) организационно-техническое и методическое сопровождение реализации мероприятий проектов;
2) информационно-аналитическое сопровождение проектной деятельности Карталинского муниципального округа;
3) межведомственное взаимодействие, текущий мониторинг и анализ реализации, в том числе рисков проектов, а также развитие проектной деятельности в Карталинском муниципальном округе.
6. Муниципальный проектный офис в соответствии с возложенными
на него основными задачами осуществляет следующие функции:
1) обеспечивает координацию и взаимодействие между всеми участниками реализации проектов в Карталинском муниципальном округе, а также с исполнительными органами Челябинской области, с которыми заключены соглашения с Управлением проектной деятельности Правительства Челябинской области (далее именуется – Региональный проектный офис) и иными организациями;
2) планирует и контролирует ход реализации проектов, в том числе достижение кассового исполнения, показателей, результатов, контрольных точек и мероприятий таких проектов, а также организует работу по внесению
в них изменений при необходимости;
3) участвует в мониторинге реализации проектов ,на постоянной основе осуществляет контроль своевременности представления и оценку актуальности, полноты и корректности информации о реализации проектов;
4) предоставляет по запросам участников проектной деятельности,
а также Регионального проектного офиса аналитические и иные материалы
о реализации в Карталинском муниципальном округе региональных проектов, а также иную информацию о проектной деятельности;
5) участвует в контрольных мероприятиях, организованных Региональным проектным офисом, а также при необходимости самостоятельно организует и проводит контрольные мероприятия в отношении проектов;
6) вносит информацию о ходе реализации проектов в информационную систему «Мониторинг реализации региональных проектов»;
7) обеспечивает методологическое и методическое сопровождение проектной деятельности в Карталинском муниципальном округе;
8) организует работу с рисками по проектам в части ведения реестра рисков;
9) направляет отчетность и результаты, анализ динамики и качества реализации проектов в Региональный проектный офис, а также непосредственному руководителю проектов;
10) организует размещение актуальной информации о ходе реализации проектов на официальном сайте Карталинского муниципального округа;
11) осуществляет анализ информации, содержащейся в запросах
на изменение паспортов муниципальных проектов, на предмет
ее достоверности, актуальности, полноты и корректности и организует согласование (отказ в согласовании, направление на доработку) запросов
на изменение паспортов муниципальных проектов;
12) осуществляет контроль  за соблюдением требований, установленных нормативными правовыми актами в сфере проектной деятельности, возвращение на доработку паспортов проектов, запросов на их изменение, отчетов о ходе реализации соответствующих проектов и отчетов о завершении реализации проектов, не соответствующих установленным требованиям;
13) осуществляет контроль сроков исполнения поручений, формируемых в рамках реализации проектов на региональном и муниципальном уровнях;
14) выполняет иные функции Муниципального проектного офиса Карталинского муниципального округа, предусмотренные нормативными правовыми актами в сфере проектной деятельности.


III. Организация деятельности 
Муниципального проектного офиса


7. Муниципальный проектный офис не является коллегиальным органом.
8. Муниципальный проектный офис является постоянно действующей
организационной структурой Карталинского муниципального округа с возложением обязанностей по проектной деятельности на сотрудников.   
         9. Муниципальный проектный офис возглавляет руководитель, который:
1) организует текущее и перспективное планирование деятельности Муниципального проектного офиса с учетом целей, задач и направлений,
для реализации которых он создан, дает поручения, контролирует выполнение плановых заданий в части реализации проектов;
2) оказывает содействие успешной реализации проектов;
3) организует контроль за выполнением мероприятий (результатов) проектов;
4) осуществляет координацию деятельности работников Муниципального проектного офиса в части реализации проектов;
5) обеспечивает и контролирует системное развитие проектной деятельности Карталинского муниципального округа ;
6) осуществляет контроль за соблюдением требований, установленных нормативными правовыми актами в сфере проектной деятельности;
7) выполняет иные обязанности, предусмотренные муниципальными правовыми актами Карталинского муниципального округа.
10. Должностные лица Муниципального проектного офиса выполняют задачи и функции Муниципального проектного офиса в соответствии
с должностными обязанностями, распределенными между ними руководителем Муниципального проектного офиса, согласно должностным инструкциям.
11. В целях осуществления функций пункта 6  глава II  настоящего Положения сотрудники Муниципального проектного офиса используют все способы коммуникации и эффективного межведомственного взаимодействия между участниками, в том числе организацию совещаний.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
Карталинского муниципального округа
Челябинской области
от 15.01.2026 года № 15



Положение
о Муниципальном проектном комитете 
Карталинского муниципального округа
  

I. Общие положения


         1. Муниципальный проектный комитет Карталинского муниципального округа (далее по тексту именуется – Муниципальный проектный комитет) является коллегиальным органом, формируемым в целях подготовки, реализации
и завершения одного или нескольких муниципальных проектов, принимающим управленческие решения в части планирования и контроля проектной деятельности.
       2. Муниципальный проектный комитет в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Челябинской области, настоящим Положением и муниципальными правовыми актами Карталинского муниципального округа.


II. Задачи и права Муниципального проектного комитета


3. Основными задачами Муниципального проектного комитета являются:
1) определение и актуализация целей и целевых показателей муниципальных проектов, определение базовых подходов к способам, этапам
и формам их достижения;
2) определение ключевых параметров для формирования муниципальных проектов;
3) организация взаимодействия участников проектной деятельности
при рассмотрении вопросов, связанных с реализацией муниципальных
и региональных проектов;
4) выработка согласованных предложений по стратегическим направлениям в ходе реализации муниципальных и региональных проектов.
4. Муниципальный проектный комитет для решения возложенных
на него задач имеет право:
1) запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы;
2) заслушивать на своих заседаниях должностных лиц
Карталинского муниципального округа, а также участников проектной деятельности;
3) привлекать в установленном порядке для осуществления информационно-аналитических и экспертных работ научные и другие организации, а также ученых и специалистов.


III. Организация деятельности 
Муниципального проектного комитета


5. Муниципальный проектный комитет формируется в составе председателя Муниципального проектного комитета, заместителя председателя Муниципального проектного комитета, секретаря Муниципального проектного комитета и членов Муниципального проектного комитета.
6. Состав Муниципального проектного комитета утверждается постановлением  администрации Карталинского муниципального округа Челябинской области.
7. Председателем Муниципального проектного комитета является лицо, ответственное за организацию проектной деятельности
в Карталинском муниципальном округе Челябинской области.
        8. Заместитель председателя Муниципального проектного комитета назначается лицом, ответственным за организацию проектной деятельности в Карталинском муниципальном округе Челябинской области.
9.  В состав Муниципального проектного комитета включаются заместители Главы Карталинского муниципального округа Челябинской области, курирующие направление, соответствующее реализуемым муниципальным проектам, а также руководители или заместители руководителей органов и учреждений, являющихся исполнителями или соисполнителями муниципальных проектов, ответственный секретарь Муниципального проектного комитета, представитель Муниципального проектного офиса, а также иные участники.
10. Муниципальный проектный комитет:
1) принимает решение об утверждении паспорта муниципального проекта либо о направлении проекта паспорта муниципального проекта предполагаемому руководителю муниципального проекта на доработку;
2) рассматривает при необходимости отчеты руководителей муниципальных проектов о ходе их реализации;
3) запрашивает при необходимости у отраслевых Управлений Карталинского муниципального округа
материалы  и информацию по вопросам реализации муниципальных проектов;
4) утверждает запросы руководителей муниципальных проектов
на изменение паспортов муниципальных проектов;
5) утверждает отчеты о завершении реализации муниципальных проектов;
6) утверждает протокол заседания Муниципального проектного комитета.

IV. Проведения заседаний 
Муниципального проектного комитета


11. Подготовку и организацию проведения заседаний Муниципального проектного комитета осуществляет секретарь Муниципального проектного комитета.
12. Заседания Муниципального проектного комитета проводятся по мере необходимости.
13. Заседания Муниципального проектного комитета могут проводиться в очной или заочной формах.
Заседания в очной форме проводятся путем личного участия членов Муниципального проектного комитета.
Заседания в заочной форме проводятся путем заочного голосования.
14. Решение о проведении заседания Муниципального проектного комитета принимается председателем Муниципального проектного комитета или его заместителем.
15. Заседания Муниципального проектного комитета ведет председатель Муниципального проектного комитета или по его поручению заместитель председателя Муниципального проектного комитета.
16. Решения, принятые на заседании Муниципального проектного комитета оформляются протоколом, который утверждается председателем Муниципального проектного комитета.
17. Решения Муниципального проектного комитета принимаются путем голосования простым большинством голосов. В случае равенства голосов голос председателя Муниципального проектного комитета является решающим.
18. Для реализации решений Муниципального проектного комитета могут издаваться муниципальные правовые акты  Карталинского муниципального округа.
19. В случае невозможности присутствия члена Муниципального проектного комитета на заседании, он имеет право заблаговременно представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме.
20. Мнение члена Муниципального проектного комитета, изложенное
в письменной форме, подлежит приобщению к протоколу заседания Муниципального проектного комитета.
21. Муниципальный проектный комитет вправе принимать решения путем письменного опроса его членов, проведенного по решению председателя Муниципального проектного комитета.
22. Организационно-техническое обеспечение деятельности Муниципального проектного комитета осуществляет Муниципальный проектный офис.
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
Карталинского муниципального округа
Челябинской области
от 15.01.2026 года № 15 
 

Состав Муниципального
 проектного комитета Карталинского
муниципального округа


	Вдовин А.Г.
	-
	Глава Карталинского     муниципального округа Челябинской области, председатель проектного комитета

	Сапков С.Ю.
	-
	заместитель Главы Карталинского муниципального округа Челябинской области по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи, заместитель председателя муниципального проектного комитета

	Якушина И.Г.
	-
	главный специалист отдела экономики Администрации Карталинского муниципального округа Челябинской области, секретарь муниципального проектного комитета

	Члены муниципального проектного комитета:
Верета В.Н.                    -      заместитель Главы Карталинского мунипального               
                                                округа Челябинской области     по   социальным   
                                                вопросам                                                    

	Максимовская Н.А.
	-
	заместитель Главы по экономике, земельным и правовым вопросам Карталинского муниципального округа Челябинской области

	Свертилова Н.Н.





	-
	заместитель Главы Карталинского муниципального округа Челябинской области по финансовым вопросам, начальник Финансового управления Карталинского муниципального округа.










УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
Карталинского муниципального округа
Челябинской области
от 15.01.2026 года № 15
 

Состав Муниципального 
проектного офиса в Карталинском 
муниципальном округе


Еловик В.М.                    -     начальник       Территориального         управления    
                                                Карталинского     муниципального               округа   
                                                Челябинской  области
Иняев М.А.                     -      начальник    Управления по    делам    культуры и  
                                                спорта Карталинского      муниципального округа
                                                Челябинской области
Коломиец М.П.             -       начальник отдела     экономики    Администрации   
                                                Карталинского   муниципального        округа 
                                                Челябинской области
Крысова Т.А.                 -       начальник         Управления                образования  
                                                Карталинского     муниципального               округа
                                                Челябинской области
	Максимовская Н.А

	-
	заместитель    Главы по  экономике, земельным и правовым               вопросам           Карталинского муниципального округа Челябинской области

	
	
	

	

	
	


	
	
	

	
	
	

	
	
	






