РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ КАРТАЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

13.07.2021 года № 481-р


	Об утверждении плана снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства по Карталинскому муниципальному району




Во исполнение поручений Президента Российской Федерации, в целях реализации мероприятий, направленных на сокращение объёмов незавершенного строительства, в соответствии с пунктом 1 раздела 1 Поэтапного плана снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства, утвержденного Первым заместителем председателя Правительства Российской Федерации Шуваловым И.И.                                                    от 31 января 2017 года № 727п-П13, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Карталинского муниципального района,
[bookmark: _Hlk72936311]1. Назначить ответственным лицом по исполнению поручения Президента Российской Федерации в части сокращения объёмов незавершенного строительства на территории  Карталинского муниципального района Аскерова Александра Аскеровича – заместителя главы Карталинского муниципального района по строительству, жилищно – коммунальному хозяйству, транспорту и связи, а именно за:
 1) размещение информации об объектах незавершенного строительства в  автоматизированной системе «Единая проектная среда»;
2) достоверность, полноту и своевременность её размещения;
3) контроль сроков и исполнение мероприятий согласно плану мероприятий по сокращению объёмов незавершенного строительства на территории Карталинского муниципального района.
2. Назначить ответственным лицом за непосредственное исполнение плана снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства по Карталинскому муниципальному району начальника Управления строительства, инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства Карталинского муниципального района Ломовцева С.В.
3. Назначить специалистами, ответственными за непосредственное внесение информации об объектах незавершенного строительства в автоматизированной системе «Единая проектная среда»:
1) начальника отдела архитектуры и градостроительства Управления строительства, инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства Карталинского муниципального района Ильину О.А.;
2) начальника отдела инфраструктуры и  жилищно-коммунального хозяйства Управления строительства, инфраструктуры и жилищно- коммунального хозяйства Карталинского муниципального района                Стафееву Н.П.  
4. Утвердить прилагаемый план снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства по Карталинскому муниципальному району.
5.	Распоряжение администрации Карталинского муниципального района от 30.12.2020 года № 919-р «О назначении ответственного лица» считать утратившим силу.
6. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации Карталинского муниципального района.
7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.


Глава Карталинского 
муниципального района				                               А.Г. Вдовин
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации
Карталинского муниципального района
от 13.07.2021 года № 481-р



План  снижения объемов и количества объектов незавершенного 
строительства по Карталинскому муниципальному району

Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается завершение строительства
	
№
 п/п











	Заказчик, застройщик. Наименование объекта. Адрес местонахождения объекта. Назначение объекта
	Мощность объекта, сметная стоимость, тыс. руб.
	Планируемый период строительства, годы фактического начала и прекращения строительства, степень завершенности строительства
	Реестровый номер имущества
	Документ-основание для выделения средств из бюджетов (начало строительства)
	Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. руб., всего, в т.ч. из федерального бюджета
	Остаток сметной стоимости, тыс. руб., по состоянию на 01.01.2021г.
	Источники и 
объемы 
финансирования, необходимого 
для завершения 
строительств
	Предлагаемые решения
	Срок завершения мероприятий по строительству, регистрации объекта

	
	
	
	
	
	
	
	
	Всего в тыс. руб
	В т.ч. за счет 
средств 
федерального 
бюджета, тыс. руб. 
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ Карталинского муниципального района
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Газоснабжение жилых домов в с. Анненское Карталинского муниципального района Челябинской области (II, III очереди)/
инженерно-коммунальная инфраструктура
	61459,58
	2018-2026
	6540000000007411302311620181
	Закон Челябинской области                        от 26.12.2017 г.                № 636-ЗО «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».
	1413,782
	60045,798
	60045,798
	---
	поэтапное строительство
	2026 г.


Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается передача другим субъектам хозяйственной деятельности, либо в собственность Российской Федерации, Субъектов Российской Федерации или муниципальную собственность
	№ п/п







	Заказчик, застройщик. Наименование объекта. Адрес местонахождения объекта. Назначение объекта
	Мощность объекта/ 
сметная стоимость, тыс. руб.
	Планируемый период строительства, годы фактического начала и прекращения строительства, степень завершенности строительства
	Реестровый номер имущества
	Документ-основание для выделения средств из бюджетов (начало строительства)
	Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. руб., всего, в т.ч. из федерального бюджета
	Предлагаемые решения
	Предлагаемый получатель 
объекта незавершенного 
строительства
	Срок передачи объекта 
незавершенно го 
строительств

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	
	8
	9

	Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ Карталинского муниципального района
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	п. Некрасово, Карталинский муниципальный район Челябинской области - Распределительный газопровод
	2916 п.м./
5024,21
	2018-2019
	6540000000007415000714201841
	Закон Челябинской области от 26.12.2017 г.                         № 636-ЗО 
	4 753,1176
	Подготовка технического плана объекта, внесение сведений в ЕГРН
	Администрация Варшавского сельского поселения
	3-ий квартал 2022 г.

	2.
	Газопровод высокого давления, ГРПБ, распределительный газопровод низкого давления  в п. Варшавка Карталинского района Челябинской области
	6568,9/
16507,68

	2017-2018
	6540000000007450930000201741
	
	18 860,37627
	Подготовка технического плана объекта, внесение сведений в ЕГРН
	Администрация Варшавского сельского поселения
	3-ий квартал 2022 г.

	3.
	Газоснабжение жилых домов                  (II очередь) в поселке Еленинка Карталинского района Челябинской области/
инженерно-коммунальная инфраструктура
	6222/
7451,35
	2016-2019 

	6540000000007450930461201621
	Постановление Правительства Челябинской области от 07.04.2016 г.                       № 165-П 
	4750,91643/
4 163,58968

	Подготовка технического плана объекта, внесение сведений в ЕГРН
	Администрация Еленинского сельского поселения
	4-ый квартал 2021 г.

	4.
	Газификация жилых домов в      с.Новониколаевка Карталинского района Челябинской области/
инженерно-коммунальная инфраструктура
	6825/
12 067,631
	2015-2016
	
	ПостановленияПравительства Челябинской области                           от 18.03.2015 г.                  № 105-П ,
 от 16.07.2015 г. № 365-П),
от 23.03.2016 г.              № 137-П ,
от 06.03.2017 г.  № 100-П 
	13 584,96506
	Подготовка технического плана объекта, внесение сведений в ЕГРН
	Администрация Мичуринского сельского поселения
	4-ый квартал 2021 г.

	5.
	Распределитель ный газопровод среднего и внутриквартальные газопроводы низкого давления п. Джабык Карталинского муниципального района Челябинской области
	22434.4/
73429,90
	2019-2020
	6560000000000000000000000021
	
	40487,7388
	Подготовка технического плана объекта, внесение сведений в ЕГРН
	Администрация Еленинского сельского поселения
	1-ый квартал 2022 г.

	6.
	Разводящие газовые сети в п. Снежный Карталинского района Челябинской области
	6724 п.м./
11040,04
	2015-2019
	6540000000007450931073201711
	
	10 954,40
	Подготовка технического плана объекта, внесение сведений в ЕГРН
	Администрация Снежненского сельского поселения
	1-ый квартал 2022 г.





РАСПОРЯЖЕНИЕ

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРТАЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 

 

13.07.2021 года № 481

-

р

 

 

 

О

б утверждении 

план

а 

снижения

 

объемов и количества объектов

 

незавершенного строительства по

 

Карталинскому муниципальному 

району

 

 

 

Во исполнение поручений Президента Российской Федерации, в целях 

реализации мероприятий, направленных на сокращение объёмов 

незавершенного строительства,

 

в

 

соот

ветствии с пунктом 1 раздела 1 

П

оэтапного плана снижения объемов и количества объектов незавершенного 

строительства, утвержденного Первым заместителем председателя 

Правительства Российской Федерации Шуваловым И.И. 

                                                   

от 31 января 2017 г

ода

 

№ 727п

-

П13, руководствуясь Федеральным законом 

от 06.10.2003 г

ода

 

№

 

131

-

ФЗ «Об общих принципах организации местного

 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Карталинского

 

муниципального района,

 

1. 

Назначить ответственным лицом 

по исполнению поручения 

Президента Российской Федерации в части сокращения объёмов 

незавершенного строительства на территории 

 

Карталинского 

мун

иципального района Аскерова Александра Аскеровича 

–

 

заместителя 

главы 

Карталинского мун

иципального района по строит

ельству, жилищно 

–

 

коммунальному

 

хозяйств

у

, транспорту и связи, а именно за:

 

 

1)

 

размещение информации о

б объектах незавершенного 

строительства в  автоматизированной системе «Единая проектная среда»

;

 

2)

 

достоверность, полноту и своевременность её размещения;

 

3)

 

контроль сроков и исполнение мероприятий согласно плану 

мероприятий по сокращению объёмов незавершенного строительства на 

территории Карталинского муниципального района

.

 

2. Назначить ответственным

 

лицом за непосредственное исполнение 

плана 

снижения объемов и количества объектов незавершенного 

строительства по Карталинскому муниципальному району 

начальника 

Управления строительства, инфраструктуры и жилищно

-

коммунального 

хозяйства Карталинского муниц

ипального района 

Ломовцева С.В.

 

3. Назначить специалистами

,

 

ответственными за непосредственное 

внесение

 

информации о

б объектах незавершенного строительства в 

автоматизированной системе «Единая проектная среда»:

 

