


Приложение 2

Краткая информация по состоянию на 20.12.2024 года
Национальный проект «Экология»
«Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»
Цели и целевые показатели РП:
	Наименование целей и целевых показателей
	База
01.01.
2018
	2019
(факт)
	2020
(план)
	 
2020
(факт)
	2021
(факт)
	2022
(план)
	2023
(план)
	2024
(план)

	Цель: Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов

	 1. Уровень обустройства контейнерных площадок, % 
	0
	0
	30,6
	30,6
	55,4
	79,3
	96,69
	99,17

	2. Уровень обеспеченности контейнерным сбором, % 
	32,2
	70,1
	70,1
	70,1
	71,46
	71,46
	72,82
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	



Бюджет РП
	Наименование РП
	Ассигнования, руб.
	Фактическое исполнение
(кассовое исполнение),
руб.
	% исполнения
	
	Закупочная деятельность, руб.
(по состоянию на 20.12.2024 г.)

	
	Итого
	МБ
	ОБ
	ФБ
	Факт
	МБ
	ОБ
	ФБ
	Итого
	МБ
	ОБ
	ФБ
	План-график
	Заключено контрактов 
	Исполнено на 100%
	Исполнено частично
	% исполнения

	1
	2=3+4+5
	3
	4
	5
	6=7+8+9
	7
	8
	9
	10=6/2х100
	11=7/3х100
	12=8/4х100
	13=9/5х100
	14
	15
	16
	17
	18= (16+17) /15

	«Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»
	2 125 973,24
	

178473,24
	1 947 500,00
	0
	2 125 973,24
	178473,24
	1 947 500,00
	0
	100
	100
	100
	0
	 2 125 973,24
	2 125 973,24
	2 125 973,24
	

0
	100



Результаты РП:
	Ожидаемый результат на 2024 год*
	Текущий статус**
	Риски***

	1.  Уровень обеспеченности контейнерным сбором, %  -  100% 
2. Уровень обустройства контейнерных площадок – 99,17%


	Направлены заявки в Министерство экологии, получены ассигнования на предоставление иных межбюджетных трансфертов, ОБ в размере 1091200 руб. +100000 руб. МБ.  Заключено доп. соглашение с Министерством экологии №27-2024/ОБ от 13.02.2024 г. на предоставление дополнительно 856 300 руб. и 78473,24 руб. из МБ. Проведен аукцион в марте на закупку контейнеров, с победителем ООО «СА Экотех» заключен контракт от 18.03.2024 г. на сумму 1005127,50 руб. (экономия образовалась в ходе торгов). Контракт исполнен 27.03.2024 г. и оплачен в апреле. 
На сумму дополнительно выделенного ИМБТ, а также на сумму экономии проведен аукцион, определен победитель, заключен контракт от 07.05.2024 г. с ООО «Пластик Система» на сумму 901882,50 руб. Контракт исполнен 23.05.2024 г. Оплата произведена в июне. В результате торгов образовалась экономия 218 963,24 руб. На сумму экономии заключен прямой контракт с МУП «Городская служба благоустройства» от 13.06.2024 г. на обустройство 3 контейнерных площадок. Работы завершены,  оплачены   14 августа 2024 г.

	


*значимые мероприятия и контрольные точки, предусмотренные к выполнению в 2024 году




