


Приложение 2


Краткая информация по состоянию на 31.12.2023 года
Национальный проект «Экология»
«Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»

Цели и целевые показатели РП:
	Наименование целей и целевых показателей
	База
01.01.
2018
	2019
(факт)
	2020
(план)
	 
2020
(факт)
	2021
(факт)
	2022
(план)
	2023
(план)
	2024
(план)

	Цель: Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов

	 1. Уровень обустройства контейнерных площадок, % 
	0
	0
	30,6
	30,6
	55,4
	79,3
	96,69
	96,69

	2. Уровень обеспеченности контейнерным сбором, % 
	32,2
	70,1
	70,1
	70,1
	71,46
	71,46
	72,82
	72,82

	
	
	
	
	
	
	
	
	



Бюджет РП
	Наименование РП
	Ассигнования, руб.
	Фактическое исполнение
(кассовое исполнение),
руб.
	% исполнения
	
	Закупочная деятельность, руб.
(по состоянию на 31.12.2023 г.)

	
	Итого
	МБ
	ОБ
	ФБ
	Факт
	МБ
	ОБ
	ФБ
	Итого
	МБ
	ОБ
	ФБ
	План-график
	Заключено контрактов 
	Исполнено на 100%
	Исполнено частично
	% исполнения

	1
	2=3+4+5
	3
	4
	5
	6=7+8+9
	7
	8
	9
	10=6/2х100
	11=7/3х100
	12=8/4х100
	13=9/5х100
	14
	15
	16
	17
	18= (16+17) /15

	«Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»
	1246830,0
	

100000,0
	1146830,0
	0
	1246830,0
	100000,0
	1146830,0
	0
	100
	100
	100
	0
	1246830,0
	2
	2
	

0
	100



Результаты РП:
	Ожидаемый результат на 2023 год*
	Текущий статус**
	Риски***

	1. Обустройство контейнерных площадок  в соответствии с СанПиН – 96,69%
	Направлена заявка в Министерство экологии и получены ассигнования на предоставление иных межбюджетных трансфертов, ОБ в размере 1146830 руб. +100000 руб. МБ.
 Заключен контракт №33 от 20.03.2023г. с ООО «РТН Экспертиза» на сумму 825,93 тыс. руб., обустройство 17 шт. контейнерных площадок для сбора ТКО, срок исполнения 30.06.2023г. Контракт   исполнен и оплачен 24.10.2023.   Начислены пени за просрочку исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом в размере 36 864,13 руб., подрядчиком оплачены.
Заключен контракт №40 от 28.03.2023г. с МУП «ГСБ» на сумму 420,9 тыс. руб. на устройство 4 шт. контейнерной площадки для накопления ТКО. Контракт исполнен и оплачен 12.07.2023г.

	


*значимые мероприятия и контрольные точки, предусмотренные к выполнению в 2023 году
**результаты (проделанная работа) с начала 2023 года
***указываются проблемы, риски недостижения, а также меры по их минимизации
Должность: Инженер Управления инфраструктуры и строительства                                            Е.И. Алферова


Контракт № 33:
- г. Усть-Катав, ул.Автодорожная,15;    
- г. Усть-Катав, с. Тюбеляс, ул. Октябрьская,14;
- г. Усть-Катав, п. Вязовая, ул. Николаева,15;                                    
- г. Усть-Катав, с. Тюбеляс, ул. Заречная,12;                 
- г. Усть-Катав, МКР-1, д.43;                
- г. Усть-Катав, ул. Ломоносова, 140;
- г. Усть-Катав, ул.8 Марта,114;
- г. Усть-Катав, МКР-1, д.15.
- г. Усть-Катав, МКР-1, д.38;
- г. Усть-Катав, ул. 2-я Первомайская,40;
- г. Усть-Катав, ул. Кутузова, д.1.
- г. Усть-Катав, Паранино, д.27.
- г. Усть-Катав, с. Тюбеляс, ул. Васильевская,4;
- г. Усть-Катав, с. Минка, ул. Краснопартизанская,9.
- г. Усть-Катав, п. Вязовая, ул. Пролетарская, 19;
- г. Усть-Катав, ул. Социалистическая, 31.
- г. Усть-Катав, с. Минка, ул. Кооперативная.

Контракт № 40:
     - г.Усть-Катав, МКР-2, д.36;    
     - г.Усть-Катав, МКР-2, д.26;
     - г.Усть-Катав, ул. Центральная,30;
     - г.Усть-Катав, ул.Крупской, 57





