



СОГЛАСОВАН

Первый заместитель главы Усть-Катавского городского округа
по вопросам социально-культурной политики, охраны здоровья населения,
куратор муниципальной составляющей

С.В. Харитонов
« » _____ 20 г.

УТВЕРЖДЁН

Муниципальным проектным комитетом
Усть-Катавского городского округа

(протокол от 20 августа 2019 г.
в редакции протокола от « 27 » 01 20 23 г.)

ПАСПОРТ

муниципального проекта

«Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры
(«Культурная среда») (Усть-Катавский городской округ)»

1. Основные положения

Наименование муниципального проекта	Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры		
Краткое наименование муниципального проекта	Культурная среда	Срок начала и окончания	01.01.2019 – 31.12.2024
Куратор муниципального проекта	С.Н.Пульдьяев - первый заместитель главы Усть-Катавского городского округа по вопросам социально-культурной политики, охраны здоровья населения (с начала реализации проекта по ноябрь 2020 г.) С.В. Харитонов – первый заместитель главы Усть-Катавского городского округа по вопросам социально-культурной политики, охраны здоровья населения (с ноября 2020 г. по настоящее время)		
Руководитель муниципального проекта	Е.А. Бухмастова - начальник Управления культуры администрации Усть-Катавского городского округа (с начала реализации проекта по август 2021 г.) Е.В. Зуева – начальник Управления культуры администрации Усть-Катавского городского округа (с октября 2021 г. по настоящее время)		
Администратор муниципального проекта	Е.Ю. Волкова – ведущий специалист управления культуры администрации Усть-Катавского городского округа (с начала реализации проекта по ноябрь 2021 г.); заместитель начальника Управления культуры администрации Усть-Катавского городского округа (с декабря 2021 г. по настоящее время)		
Связь с государственными программами Российской Федерации, Челябинской области и муниципальными программами Усть-Катавского городского округа	Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры в РФ» Государственная программа Челябинской области «Развитие культуры в Челябинской области» Муниципальная программа «Поддержка и развитие культуры в Усть-Катавском городском округе»		

2. Цель и показатели муниципального проекта

Увеличение к 2024 году количества помещений организаций культуры, путем создания современной инфраструктуры для творческой самореализации и досуга населения										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Количество созданных (реконструированных), модернизированных и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (ед.)</i>										
1	Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (ед.) <i>(нарастающим итогом)</i>	Основной	0	01.01.2018	0	1	2	2	2	4
2	Количество муниципальных библиотек, модернизированных по модельному стандарту (ед.) <i>(нарастающим итогом)</i>	Основной	0	01.01.2018	0	0	1	1	2	2
3	Количество организаций культуры, получивших специализированный автотранспорт (автоклубы) (ед.) <i>(нарастающим итогом)</i>	Основной	0	01.01.2018	0	0	0	1	1	1
<i>Увеличение на 15 % числа посещений учреждений культуры (тыс. посещений)</i>										
4	Увеличение на 15 % числа посещений учреждений культуры (тыс. посещений) <i>(нарастающим итогом)</i>	Основной	202,538	01.01.2018	218,756	102,631	118,212	225,034	262,262	305,278

3. Результаты муниципального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
<p align="center">Создать (реконструировать) культурно-досуговые организации клубного типа на территориях сельских поселений, модернизировать муниципальные детские школы искусств по видам искусств, обеспечить развитие муниципальных библиотек</p>			
1	<p>Результат муниципального проекта: <i>Построено (реконструировано) и (или) капитально отремонтировано 2 культурно-досуговых учреждения в сельской местности</i></p> <p><i>Характеристика результата муниципального проекта: Современные культурно-досуговые учреждения должны включать в себя зрительный зал (в том числе трансформируемый), с выделенными местами для маломобильных групп населения, а также помещениями для проведения занятий кружков и студий. Реконструкция, строительство и капитальный ремонт позволят модернизировать пространство и оснастить культурно-досуговые учреждения современным, звуковым, световым и мультимедийным оборудованием.</i></p> <p><i>К 2024 году для жителей сельских населенных пунктов п. Вязовая и с. Минка доступность к качественным услугам культуры будет обеспечена за счет создания (реконструкции) и капитального ремонта сельских культурно – досуговых объектов. В 2020 году будет создано (реконструировано) и капитально отремонтировано - 1 культурно-досуговое учреждение (далее с нарастающим итогом), в 2024 г. - 1 учреждение..</i></p> <p><i>Срок: 01.01.2019 – 31.12.2024</i></p>		
1.1	<p>Направление заявки для участия в конкурсе на строительство (реконструкцию) и (или) капитальный ремонт 1 культурно-досугового учреждения в сельской местности.</p>	31.12.2019	<p>В 2019 году на 2020 год направлена заявка на капитальный ремонт культурно-досугового учреждения в сельской местности – клуба Железнодорожников пос. Вязовая. Капитальный ремонт клуба планируется осуществлять с привлечением областных и (или) федеральных средств.</p>
1.2	<p>Поддержана заявка на участие в конкурсе на капитальный ремонт 1 культурно-досугового учреждения в сельской местности. Капитальный ремонт клуба Железнодорожников п. Вязовая</p>	31.12.2020	<p>Выполнен капитальный ремонт клуба Железнодорожников п. Вязовая</p>
1.3	<p>Направление заявки для участия в конкурсе на строительство (реконструкцию) и (или) капитальный ремонт 1 культурно-досугового учреждения в сельской местности</p>	01.05.2023	<p>В 2023 году планируется направить заявку для участия в конкурсе на капитальный ремонт сельского дома культуры с. Минка в 2024 году</p>

1.4	Поддержана заявка на участие в конкурсе на капитальный ремонт 1 культурно-досугового учреждения в сельской местности. Капитальный ремонт сельского дома культуры с. Минка	31.12.2024	Выполнен капитальный ремонт сельского дома культуры с. Минка
2	<p><u>Результат муниципального проекта: Переоснащены 2 муниципальные библиотеки по модельному стандарту</u></p> <p><u>Характеристика результата муниципального проекта: Разработан модельный стандарт для муниципальных библиотек, предусматривающий скоростной Интернет, доступ к современным отечественным информационным ресурсам научного и художественного содержания, периодической печати (Elibrary, ЛИТРЕС, правовые базы данных), точки доступа к НЭБу и электронной библиотеке диссертаций, а также организацию современного комфортного библиотечного пространства.</u></p> <p><i>Это позволит создать дискуссионные клубы, консультационные пункты и лектории для всех возрастных групп, перформативовав библиотеку в центр культурной жизни муниципального образования.</i></p> <p><i>К 2024 году будет созданы 2 модельные муниципальные библиотеки.</i></p> <p><i>Для оснащения модельных библиотек используется типовой комплект оборудования.</i></p> <p><i>Стоимость типового комплекта оборудования и мебели по результатам пилотных проектов составляет: для детской библиотеки или филиала - 5 млн. рублей, а для центральной библиотеки - 10 млн. рублей (из федерального бюджета).</i></p> <p><i>Местный бюджет обеспечивает ремонт помещения, комплектование и подключение интернет-канала. Отбор на участие в конкурсе по созданию модельных библиотек производится на конкурсной основе.</i></p> <p><u>Срок: 01.01.2019 – 31.12.2024</u></p>		
2.1	Направление заявки для участия в конкурсе на переоснащение одной муниципальной библиотеки округа под модельную	31.12.2020	<p>В 2020 году будет направлена заявка на участие в конкурсе на переоснащение Центральной городской библиотеки (г. Усть-Катав, МКР-2, 36А) для создания на её базе муниципальной модельной библиотеки.</p> <p>В случае создания модельной библиотеки жители округа получают доступ к современному универсальному информационно-культурному учреждению, способному эффективно выполнять информационную, образовательную, культурную и просветительскую функции.</p>
2.2	Поддержана заявка на участие в конкурсе на переоснащение Центральной городской библиотеки (г. Усть-Катав, МКР-2, 36А) под модельную	31.12.2021	Центральная городская библиотека (г. Усть-Катав, МКР-2, 36А) переоснащена по модельному стандарту

2.3	Направление заявки для участия в конкурсе на переоснащение одной муниципальной библиотеки округа под модельную	31.03.2022	В 2022 году направлена заявка на участие в конкурсе на переоснащение детской библиотеки-филиала № 6 (г. Усть-Катав, МКР-2, 36А) для создания на её базе муниципальной модельной библиотеки. В случае создания модельной библиотеки юные жители округа получают доступ к современному универсальному информационно-культурному учреждению, способному эффективно выполнять информационную, образовательную, культурную и просветительскую функции.
2.4	Поддержана заявка на участие в конкурсе на переоснащение детской библиотеки-филиала № 6 (г. Усть-Катав, МКР-2, 36А) под модельную	31.12.2023	детской библиотеки-филиала № 6 (г. Усть-Катав, МКР-2, 36А) переоснащена по модельному стандарту
3	<p><u>Результат муниципального проекта: Приобретён 1 передвижной многофункциональный культурный центр (автоклуб) для обслуживания сельского населения Усть-Катавского городского округа</u></p> <p><u>Характеристика результата муниципального проекта: К 01.12.2024 будет приобретен 1 автоклуб с целью обеспечения доступности услуг культуры для людей, проживающих в отдаленных и труднодоступных сельских населенных пунктах.</u></p> <p><u>Для оснащения передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) используется типовый комплект оборудования. Для приобретаемого передвижного многофункционального культурного центра (автоклуба) есть показатель стоимости его последующего содержания.</u></p> <p><u>Комплектация специализированного автотранспорта позволит обеспечить концертную деятельность и организовать познавательный досуг для детей. Минимальный комплект предусматривает сцену-трансформер, спутниковую антенну, звуковое, компьютерное и мультимедийное оборудование. За счет оснащения передвижных центров интернетом, будут организованы онлайн трансляции культурных проектов.</u></p> <p><u>Срок: 01.01.2019 – 31.12.2024</u></p>		
3.1	Направление заявки для участия в конкурсе на приобретение передвижного многофункционального культурного центра (автоклуба)	31.12.2020	К 01.12.2022 г. планируется приобрести 1 передвижной многофункциональный культурный центр (автоклуб). Планируется осуществить закупку автоклуба за счет средств областного и местного бюджета.
3.2	Поддержана заявка на приобретение многофункционального культурного центра (автоклуба)	31.12.2022	Приобретён 1 передвижной многофункциональный культурный центр (автоклуб) для обслуживания сельского населения Усть-Катавского городского округа

4	<p><u>Результат муниципального проекта: Модернизованы муниципальные детские школы искусств по видам искусств</u></p> <p><u>Характеристика результата муниципального проекта: К 01.12.2024 будут капитально отремонтированы 2 здания муниципального казённого учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа» в рамках мероприятия «Модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств».</u></p> <p><u>Капитальные ремонты позволят модернизировать пространство зданий и оснастить школы музыкальными инструментами, современным звуковым и мультимедийным оборудованием.</u></p> <p><u>Срок: 01.01.2021 – 31.12.2024</u></p>		
4.1	Направление заявки для участия в конкурсе на модернизацию региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств	30.08.2021	В 2021 году направлена заявка на капитальный ремонт кровли, полов и крылец здания Муниципального казённого учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа» по адресу г. Усть-Катав, ул. Рабочая, 31. Ремонт планируется осуществлять с привлечением областных и федеральных средств.
4.2	Поддержана заявка на участие в конкурсе на модернизацию региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств. Капитальный ремонт кровли, полов и крылец здания Муниципального казённого учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа» по адресу г. Усть-Катав, ул. Рабочая, 31	31.12.2021	Выполнен капитальный ремонт кровли, полов и крылец здания Муниципального казённого учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа» по адресу г. Усть-Катав, ул. Рабочая, 31
4.3	Направление заявки для участия в конкурсе на модернизацию региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств	30.03.2023	В 2023 году направлена заявка на комплексный капитальный ремонт здания Муниципального казённого учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа» по адресу г. Усть-Катав, МКР-3, 8-а в 2024 году. Ремонт планируется осуществлять с привлечением областных и федеральных средств.
4.4	Поддержана заявка на участие в конкурсе на модернизацию региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств. Комплексный капитальный ремонт кровли, полов и крылец здания Муниципального казённого учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа» по адресу г. Усть-Катав, МКР-3, 8-а	31.12.2024	Выполнен комплексный капитальный ремонт здания Муниципального казённого учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа» по адресу г. Усть-Катав, МКР-3, 8-а

4. Финансовое обеспечение муниципального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объём финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Создать (реконструировать) культурно-досуговые организации клубного типа на территориях сельских поселений, модернизировать муниципальные детские школы искусств по видам искусств, обеспечить развитие муниципальных библиотек							
1.1	Капитальный ремонт 1 культурно-досугового учреждения в сельской местности	0	7 151,956	0	0	0	7 537,38	14 689,336
1.1.1	Федеральный бюджет		4 748,389				6 000,00	10 748,389
1.1.2	Бюджет Челябинской области		1 113,821				783,64	1 897,461
1.1.3	Местный бюджет, в том числе:		1 289,746				753,74	2 043,486
	предусмотрено в Подпрограмме «Безопасность муниципальных учреждений культуры» Муниципальной программы «Поддержка и развитие культуры в Усть-Катавском городском округе»		1 150,356				753,74	1 904,096
	предусмотрено в Подпрограмме «Поддержка и развитие культурно-досуговой деятельности в Усть-Катавском городском округе» Муниципальной программы «Поддержка и развитие культуры в Усть-Катавском городском округе»		139,39				0	139,39
1.2	Переоснащение 2 муниципальных библиотек по модельному стандарту	0	0	10 000,0	373,20	5 553,05	789,55	16 715,80
1.2.1	Федеральный бюджет			10 000,0	0	5 000,00	0	15 000,0
1.2.2	Бюджет Челябинской области			0	0	0	0	0
1.2.3	Местный бюджет, в том числе:			0	373,20	553,05	789,55	1 715,80
	предусмотрено в Подпрограмме «Совершенствование организации библиотечного обслуживания в Усть-Катавском городском округе» Муниципальной программы «Поддержка и развитие культуры в Усть-Катавском городском округе»			0	373,20	553,05	789,55	1 715,80
1.3.	Модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств	0	0	2 826,124	0	0	20 392,31	23 218,434
1.3.1	Федеральный бюджет			2 024,997			17 251,96	19 276,957
1.3.2	Бюджет Челябинской области			475,003			2 000,00	2 475,003
1.3.3	Местный бюджет, в том числе:			326,124			1 140,35	1 466,474
	предусмотрено в Подпрограмме «Безопасность муниципальных учреждений культуры» Муниципальной программы «Поддержка и развитие культуры в Усть-Катавском городском округе»			326,124			1 140,35	1 466,474

1.4	Обеспечение муниципальных учреждений культуры специализированным автотранспортом (автоклубы)	0	0	0	9 449,08	0	0	9 449,08
1.4.1	Федеральный бюджет				0			0
1.4.2	Бюджет Челябинской области				8 976,63			8 976,63
1.4.3	Местный бюджет, в том числе:				472,45			472,45
	предусмотрено в Подпрограмме «Поддержка и развитие культурно-досуговой деятельности в Усть-Катавском городском округе» Муниципальной программы «Поддержка и развитие культуры в Усть-Катавском городском округе»				472,45			472,45
1.5	Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских музыкальных, художественных, хореографических школ и школ искусств	0	0	0	0	3 744,18	0	3 744,18
1.5.1	Федеральный бюджет					3 267,60		3 267,60
1.5.2	Бюджет Челябинской области					136,20		136,20
1.5.3	Местный бюджет, в том числе:					340,38		340,38
	предусмотрено в Подпрограмме «Поддержка и развития дополнительного образования в Усть-Катавском городском округе» Муниципальной программы «Поддержка и развитие культуры в Усть-Катавском городском округе»					340,38		340,38
	ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:	0	7 151,956	12 826,124	9 822,28	9 297,23	28 719,24	67 816,83
	Федеральный бюджет	-	4 748,389	12 024,997	0	8 267,60	23 251,96	48 292,946
	Бюджет Челябинской области	-	1 113,821	475,003	8 976,63	136,20	2 783,64	13 485,294
	Местный бюджет	-	1 289,746	326,124	845,65	893,43	2 683,64	6 038,59

5. Участники муниципального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель муниципального проекта	Е.А. Бухмастова	Начальник Управления культуры администрации Усть-Катавского городского округа (с начала реализации проекта по август 2021 г.)	С.Н. Пульдьяев Первый заместитель главы Усть-Катавского городского округа по вопросам социально-культурной политики, охраны здоровья населения (с начала реализации проекта по ноябрь 2020 г.) С.В. Харитонов Первый заместитель главы Усть-Катавского городского округа по вопросам социально-культурной политики, охраны здоровья населения (с ноября 2020 г. по настоящее время)	20
		И.В. Зуева	Начальник Управления культуры администрации Усть-Катавского городского округа (с октября 2021 г. по настоящее время)	С.В. Харитонов – первый заместитель главы Усть-Катавского городского округа по вопросам социально-культурной политики, охраны здоровья населения (с ноября 2020 г. по настоящее время)	

2	Администратор муниципального проекта	Е.Ю. Волкова	Ведущий специалист Управления культуры администрации Усть-Катавского городского округа (с начала реализации проекта по ноябрь 2021 г.)	Е.А. Бухмастова Начальник Управления культуры администрации Усть- Катавского городского округа (с начала реализации проекта по август 2021 г.)	20
			Заместитель начальника Управления культуры администрации Усть-Катавского городского округа (с декабря 2021 г. по настоящее время)	И.В. Зуева Начальник Управления культуры администрации Усть- Катавского городского округа (с октября 2021 г. по настоящее время)	
3	Участник муниципального проекта по мероприятию «Создание (реконструкция) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности» в 2020 году. Размещение аукционной документации, разъяснений и протоколов в ЕИС.	Т.В. Дерягина	Ведущий специалист отдела социально-экономического развития и размещения муниципального заказа	О.А. Чернова Начальник отдела социально- экономического развития и размещения муниципального заказа администрации Усть- Катавского городского округа	10
4	Участник муниципального проекта по мероприятиям: - Создание модельных муниципальных библиотек в 2021 году; - Обеспечение муниципальных учреждений культуры специализированным автотранспортом (автоклубы) в 2022 году; - Создание (реконструкция) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности в 2023 году; - Модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств в 2021 году и в 2024 году. Размещение аукционной документации, разъяснений и протоколов в ЕИС.	А.С. Русакова	Начальник отдела размещения муниципального заказа администрации Усть- Катавского городского округа	Я.В. Гриновский Заместитель главы Усть- Катавского городского округа - начальник управления имущественных и земельных отношений	10

5	<p>Участник муниципального проекта по мероприятию «Создание (реконструкция) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности».</p> <p>Обеспечение выполнения работ по капитальному ремонту клуба Железнодорожников пос. Вязовая. Участие в формировании отчетности по итогам реализации мероприятия в рамках муниципального проекта.</p>	П.В. Паскевич	<p>Директор Муниципального казённого учреждения культуры «Централизованная клубная система»</p>	<p>Е.А. Бухмастова Начальник Управления культуры администрации Усть-Катавского городского округа</p>	80
5	<p>Участник муниципального проекта по мероприятиям:</p> <ul style="list-style-type: none"> - «Создание (реконструкция) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности». Обеспечение выполнения работ по капитальному ремонту сельского дома культуры с. Минка. - «Обеспечение муниципальных учреждений культуры специализированным автотранспортом (автоклубы)». Обеспечение приобретения автоклуба. <p>Участие в формировании отчетности по итогам реализации мероприятия в рамках муниципального проекта.</p>	П.В. Паскевич	<p>Директор Муниципального казённого учреждения культуры «Централизованная клубная система»</p>	<p>И.В. Зуева Начальник Управления культуры администрации Усть-Катавского городского округа</p>	80
6	<p>Участник муниципального проекта по мероприятию «Создание модельных муниципальных библиотек».</p> <p>Подготовка заявки в Минкультуры Челябинской области на получение субсидии по мероприятию «Создание модельных муниципальных библиотек».</p> <p>Обеспечение создания модельной муниципальной библиотеки на базе Центральной городской библиотеки.</p>	О.И. Логинова	<p>Директор Муниципального казённого учреждения культуры «Централизованная библиотечная система»</p>	<p>Е.А. Бухмастова Начальник Управления культуры администрации Усть-Катавского городского округа</p>	80

	Участие в формировании отчетности по итогам реализации мероприятия в рамках муниципального проекта.				
7	Участник муниципального проекта по мероприятию «Модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств». Обеспечение выполнения работ по капитальному ремонту зданий муниципального казённого учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа» по адресу г. Усть-Катав, ул. Рабочая 31 и по адресу г. Усть-Катав, МКР-3, 8-а. Участие в формировании отчетности по итогам реализации мероприятия в рамках муниципального проекта.	Н.М. Талипова	Директор Муниципального казённого учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа»	И.В. Зуева Начальник Управления культуры администрации Усть-Катавского городского округа	80
8	Участник муниципального проекта. Координация общих вопросов финансового обеспечения реализации мероприятий муниципального проекта в рамках национального проекта.	А.В. Зыбцева	Главный бухгалтер Управления культуры администрации Усть-Катавского городского округа	Е.А. Бухмастова Начальник Управления культуры администрации Усть-Катавского городского округа (с начала реализации проекта по август 2021 г.) И.В. Зуева Начальник Управления культуры администрации Усть-Катавского городского округа (с октября 2021 г. по настоящее время)	20

6. Дополнительные обосновывающие материалы

1. Базовое значение показателя муниципального проекта *«Количество созданных (реконструированных), модернизированных и капитально отремонтированных объектов организаций культуры («Культурная среда»)»* (0 ед.) сформировано на основании совокупных данных за 2017 год по количеству учреждений культуры, на которых были проведены мероприятия по капитальному ремонту, реконструкции и строительству.

В расчет включены следующие виды учреждений: муниципальные библиотеки, детская музыкальная школа и культурно-досуговые учреждения в сельской местности. В 2017 году ремонт библиотек, зданий Детской музыкальной школы и культурно-досуговых учреждений в сельской местности не проводился.

Источник данных: годовой отчет и данные отраслевого мониторинга.

2. Базовое значение показателя муниципального проекта *«Увеличение на 15 % числа посещений учреждений культуры (тыс. посещений)»* (202,538 тыс. посещений) сформировано на основании совокупных данных за 2017 год по количеству посещений библиотек и культурно-досуговых учреждений клубного типа.

Данный базовый показатель за 2017 год составил 202,538 тыс. посещений, из них:

- 1) Количество посещений общедоступных публичных библиотек, в том числе культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках – 161,1108 тыс. чел.;
- 2) Количество посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры – 35,439 тыс. чел.;
- 3) Количество посещений музеев – 4,366 тыс. чел.;
- 4) Число посещений культурных мероприятий, проводимых ДМШ – 1,635 тыс. чел.

Источник данных: годовой отчет и данные отраслевого мониторинга.

Приложение
к паспорту муниципального проекта
«Культурная среда»

План мероприятий по реализации муниципального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
<i>Создание (реконструкция) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности</i>						
1	Результат: Поддержано направление заявок для участия в конкурсе на строительство (реконструкцию) и (или) капитальный ремонт 2 культурно-досуговых учреждений в сельской местности: - 2020 год – капитальный ремонт клуба Железнодорожников п. Вязовая; - 2024 год – капитальный ремонт сельского дома культуры с. Минка	01.01.2019	31.12.2020	Е.А. Бухмастова	Заявка в Минкультуры Челябинской области на получение субсидии	Муниципальный проектный офис
		01.01.2022	31.12.2024	И.В. Зуева		
1.1.1	Мероприятие: Подготовка документации на участие в конкурсе на получение субсидии на строительство (реконструкцию) и (или) капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности	01.01.2019	01.02.2024	Е.Ю. Волкова П.В. Паскевич	Информация о начале конкурсного отбора	Руководитель муниципального проекта

1.1	Контрольная точка: Направление заявки в Минкультуры Челябинской области для участия в конкурсе на строительство (реконструкцию) и (или) капитальный ремонт культурно-досуговых учреждения в сельской местности	01.01.2019 01.01.2023	01.02.2019 01.02.2024	П.В. Паскевич	Заявка Усть-Катавского городского округа на получение субсидии на создание (реконструкцию) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждения в сельской местности	Муниципальный проектный комитет
1.1.2	Мероприятие: Заполнение и согласование Соглашения о предоставлении субсидий с Министерством культуры Челябинской области	01.01.2020 01.01.2024	20.01.2020 20.01.2024	А.В. Зыбцева	Соглашение с Министерством культуры Челябинской области в системе «Электронный бюджет»	Муниципальный проектный комитет
1.2	Контрольная точка: Заключение Соглашения на получение субсидий с Министерством культуры Челябинской области	01.01.2020 01.01.2024	20.01.2020 20.01.2024	А.В. Зыбцева	Соглашение с Министерством культуры Челябинской области в системе «Электронный бюджет»	Муниципальный проектный комитет
1.1.3	Мероприятие: Проведение аукциона	01.01.2020 01.01.2024	15.02.2020 15.02.2024	П.В. Паскевич	Аукционная документация	Муниципальный проектный комитет
1.3	Контрольная точка: Размещение извещения в ЕИС	28.01.2020	31.01.2020	Т.В. Дерягина	Извещение о закупке в ЕИС	Муниципальный проектный комитет
		28.01.2024	31.01.2024	А.С. Русакова		
1.4	Контрольная точка: Определение исполнителя	01.01.2020	15.02.2020	Т.В. Дерягина	Протокол заседания комиссии по подведению итогов аукциона	Муниципальный проектный комитет
		01.01.2024	15.02.2024	А.С. Русакова		
1.1.4	Мероприятие: Направление муниципального контракта исполнителю	22.02.2020 22.02.2024	28.02.2020 28.02.2024	П.В. Паскевич	Проект муниципального контракта в ЕИС	Муниципальный проектный комитет
1.5	Контрольная точка: Заключение муниципального контракта	29.02.2020 29.02.2024	03.03.2020 02.03.2024	П.В. Паскевич	Муниципальный контракт в ЕИС	Муниципальный проектный комитет

1.1.5	Мероприятие: Направление отчета в администрацию Усть-Катавского городского округа с приложением полного пакета документов о завершении работ на объекте	01.01.2020 01.01.2024	10.09.2020 10.09.2024	П.В. Паскевич	Отчёт с предоставлением справок по формам КС 2 и КС 3	Муниципальный проектный комитет
1.6	Контрольная точка: Создано (реконструировано) и (или) капитально отремонтировано культурно-досуговое учреждение в сельской местности (капитальный ремонт клуба Железнодорожников п. Вязовая)	01.01.2020	31.08.2020	П.В. Паскевич	Отчёт с предоставлением справок по формам КС 2 и КС 3	Муниципальный проектный комитет
1.1.6	Мероприятие: Направление годового отчета в Минкультуры Челябинской области с приложением полного пакета документов о завершении работ на объекте	01.01.2020	31.12.2020	А.В. Зыбцева	Годовой отчет в системе «Электронный бюджет» с предоставлением справок по формам КС 2 и КС 3	Муниципальный проектный комитет
1.7	Контрольная точка: Создано (реконструировано) и (или) капитально отремонтировано культурно-досуговое учреждение в сельской местности (капитальный ремонт сельского дома культуры с. Минка)	01.01.2024	31.08.2024	П.В. Паскевич	Отчёт с предоставлением справок по формам КС 2 и КС 3	Муниципальный проектный комитет
1.1.7	Мероприятие: Направление годового отчета в Минкультуры Челябинской области с приложением полного пакета документов о завершении работ на объекте	01.01.2024	31.12.2024	А.В. Зыбцева	Годовой отчет в системе «Электронный бюджет» с предоставлением справок по формам КС 2 и КС 3	Муниципальный проектный комитет

1.8	Контрольная точка: Созданы (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы 2 культурно-досуговых учреждения в сельской местности	01.01.2020	31.12.2020	Е.А. Бухмастова А.В. Зыбцева	Годовой отчет в системе «Электронный бюджет» с предоставлением справок по формам КС 2 и КС 3	Муниципальный проектный комитет
		01.01.2024	31.12.2023	И.В. Зуева А.В. Зыбцева		
<i>Создание модельных муниципальных библиотек</i>						
2	Результат: Поддержано направление заявки для участия в конкурсе на переоснащение 2 модельных муниципальных библиотек	01.01.2020 01.01.2022	31.12.2020 31.12.2022	Е.А. Бухмастова	Заявка в Минкультуры Челябинской области для участия в конкурсе на переоснащение модельной муниципальной библиотеки	Муниципальный проектный офис
2.1.1	Мероприятие: Подготовка заявки в Минкультуры Челябинской области для участия в конкурсе на переоснащение модельных муниципальных библиотек	01.01.2020 01.01.2022	01.04.2020 01.04.2022	Е.Ю. Волкова О.И. Логинова	Информация о начале конкурсного отбора	Руководитель муниципального проекта
2.1	Контрольная точка: Направление заявки в Минкультуры Челябинской области для участия в конкурсе на переоснащение модельных муниципальных библиотек	01.01.2020 01.01.2022	01.04.2020 01.04.2022	О.И. Логинова	Заявка Усть-Катавского городского округа на получение субсидии на участие в конкурсе на переоснащение модельной муниципальной библиотеки	Муниципальный проектный комитет
2.1.2	Мероприятие: Заполнение и согласование Соглашения с Министерством культуры Челябинской области на получение субсидии	01.01.2021 01.01.2023	15.05.2021 15.05.2023	А.В. Зыбцева	Соглашение с Министерством культуры Челябинской области в системе «Электронный бюджет»	Муниципальный проектный комитет
2.2	Контрольная точка: Заключение Соглашения с Министерством культуры Челябинской области на получение субсидии	01.01.2021 01.01.2023	15.05.2021 15.05.2023	А.В. Зыбцева	Соглашение с Министерством культуры Челябинской области в системе «Электронный бюджет»	Муниципальный проектный комитет

2.1.3	Мероприятие: Проведение аукциона/ Определение поставщика (для закупки у единственного поставщика)	01.01.2021 01.01.2023	15.05.2021 30.04.2023	О.И. Логинова	Аукционная документация/ Опросные листы	Муниципальный проектный комитет
2.3	Контрольная точка: Определение исполнителя/поставщика	15.05.2021 01.03.2023	30.06.2021 30.04.2023	А.С. Русакова/ О.И. Логинова	Протокол заседания комиссии / Протокол определения поставщика	Муниципальный проектный комитет
2.1.4	Мероприятие: Направление муниципального контракта исполнителю	01.07.2021 01.03.2023	15.07.2021 30.04.2023	О.И. Логинова	Проект муниципального контракта в ЕИС/ Проект муниципального контракта	Муниципальный проектный комитет
2.4	Контрольная точка: Заключение муниципального контракта/ прямых договоров	01.07.2021 01.03.2023	01.07.2021 30.04.2023	О.И. Логинова	Муниципальный контракт в ЕИС/ Муниципальный контракт	Муниципальный проектный комитет
2.1.5	Мероприятие: Направление отчета в администрацию Усть-Катавского городского округа с приложением полного пакета документов, подтверждающих выполнение мероприятий	01.01.2021	30.08.2021	О.И. Логинова	Отчет с предоставлением пакета документов, подтверждающих выполнение мероприятий	Муниципальный проектный комитет
2.5	Контрольная точка: Создание 1 модельной библиотеки на базе Центральной городской библиотеки	01.01.2021	30.08.2021	О.И. Логинова	Отчет с предоставлением пакета документов, подтверждающих выполнение мероприятий	Муниципальный проектный комитет
2.1.6	Мероприятие: Направление годового отчета в Минкультуры Челябинской области с приложением полного пакета документов, подтверждающих выполнение мероприятий	01.01.2021	30.08.2021	А.В. Зыбцева	Годовой отчет в системе «Электронный бюджет»	Муниципальный проектный комитет
2.6	Контрольная точка: Создание 1 модельной библиотеки	01.01.2021	30.08.2021	Е.А. Бухмастова А.В. Зыбцева	Годовой отчет в системе «Электронный бюджет»	Муниципальный проектный комитет

2.1.7	Мероприятие: Направление отчета в администрацию Усть-Катавского городского округа с приложением полного пакета документов, подтверждающих выполнение мероприятий	01.01.2023	30.08.2023	О.И. Логинова	Отчет с предоставлением пакета документов, подтверждающих выполнение мероприятий	Муниципальный проектный комитет
2.7	Контрольная точка: Создание 1 модельной библиотеки на базе детской библиотеки – филиала № 6	01.01.2023	30.08.2023	О.И. Логинова	Отчет с предоставлением пакета документов, подтверждающих выполнение мероприятий	Муниципальный проектный комитет
2.1.8	Мероприятие: Направление годового отчета в Минкультуры Челябинской области с приложением полного пакета документов, подтверждающих выполнение мероприятий	01.01.2023	30.08.2023	А.В. Зыбцева	Годовой отчет в системе «Электронный бюджет»	Муниципальный проектный комитет
2.8	Контрольная точка: Создание 1 модельной библиотеки	01.01.2023	30.08.2023	Е.А. Бухмастова А.В. Зыбцева	Годовой отчет в системе «Электронный бюджет»	Муниципальный проектный комитет
Модернизация муниципальных детских школ искусств по видам искусств						
3	Результат: Поддержано направление заявок для участия в конкурсе на модернизацию Детской музыкальной школы: - 2021 год – капитальный ремонт здания по адресу г. Усть-Катав, ул. Рабочая, 31; - 2024 год – капитальный ремонт здания по адресу г. Усть-Катав, МКР-3, 8-а	01.01.2021	31.12.2021	Е.А. Бухмастова	Заявка в Минкультуры Челябинской области на получение субсидии	Муниципальный проектный офис
		01.01.2022	31.12.2024	И.В. Зуева		

3.1.1	Мероприятие: Подготовка документации на участие в конкурсе на получение субсидии на модернизацию региональных и муниципальных школ искусств по видам искусств	01.01.2021	01.02.2024	Е.Ю. Волкова Н.М. Талипова	Информация о начале конкурсного отбора	Руководитель муниципального проекта
3.1	Контрольная точка: Направление заявки в Минкультуры Челябинской области для участия в конкурсе на модернизацию региональных и муниципальных школ искусств по видам искусств	01.01.2021 01.01.2024	01.09.2021 01.02.2024	Н.М. Талипова	Заявка Усть-Катавского городского округа на получение субсидии модернизацию региональных и муниципальных школ искусств по видам искусств	Муниципальный проектный комитет
3.1.2	Мероприятие: Заполнение и согласование Соглашения о предоставлении субсидий с Министерством культуры Челябинской области	01.01.2021 01.01.2024	20.11.2021 20.01.2024	А.В. Зыбцева	Соглашение с Министерством культуры Челябинской области в системе «Электронный бюджет»	Муниципальный проектный комитет
3.2	Контрольная точка: Заключение Соглашения на получение субсидий с Министерством культуры Челябинской области	01.01.2021 01.01.2024	01.11.2021 20.01.2024	А.В. Зыбцева	Соглашение с Министерством культуры Челябинской области в системе «Электронный бюджет»	Муниципальный проектный комитет
3.1.3	Мероприятие: Проведение аукциона	01.11.2020 01.01.2024	03.11.2020 15.02.2024	Н.М. Талипова	Аукционная документация	Муниципальный проектный комитет
3.3	Контрольная точка: Размещение извещения в ЕИС	20.10.2021 28.01.2024	22.10.2021 31.01.2024	А.С. Русакова	Извещение о закупке в ЕИС	Муниципальный проектный комитет
3.1.4	Мероприятие: Направление муниципального контракта исполнителю	09.11.2021 22.02.2024	15.11.2021 28.02.2024	Н.М. Талипова	Проект муниципального контракта в ЕИС	Муниципальный проектный комитет

3.4	Контрольная точка: Определение исполнителя	09.11.2021 01.01.2024	09.11.2021 15.02.2024	А.С. Русакова	Протокол заседания комиссии по подведению итогов аукциона	Муниципальный проектный комитет
3.1.5	Мероприятие: Направление отчета в администрацию Усть-Катавского городского округа с приложением полного пакета документов о завершении работ на объекте	15.12.2021 01.01.2024	25.12.2021 10.09.2024	Н.М. Талипова	Отчёт с предоставлением справок по формам КС 2 и КС 3	Муниципальный проектный комитет
3.5	Контрольная точка: Заключение муниципального контракта	22.11.2021 29.02.2024	22.11.2021 02.03.2024	Н.М. Талипова	Муниципальный контракт в ЕИС	Муниципальный проектный комитет
3.1.6	Мероприятие: Направление годового отчета в Минкультуры Челябинской области с приложением полного пакета документов о завершении работ на объекте	15.12.2021	31.12.2021	А.В. Зыбцева	Годовой отчет в системе «Электронный бюджет» с предоставлением справок по формам КС 2 и КС 3	Муниципальный проектный комитет
3.6	Контрольная точка: Модернизирована 1 муниципальная детская школа искусств по видам искусств – Детская музыкальная школа (капитальный ремонт кровли, полов и крылец здания по адресу г. Усть-Катав, ул. Рабочая, д. 31)	22.11.2021	31.12.2021	Н.М. Талипова	Отчёт с предоставлением справок по формам КС 2 и КС 3	Муниципальный проектный комитет
3.1.7	Мероприятие: Направление годового отчета в Минкультуры Челябинской области с приложением полного пакета документов о завершении работ на объекте	15.12.2021	31.12.2021	А.В. Зыбцева	Годовой отчет в системе «Электронный бюджет» с предоставлением справок по формам КС 2 и КС 3	Муниципальный проектный комитет
3.7	Контрольная точка: Модернизирована 1 муниципальная детская школа	01.01.2024	31.08.2024	Н.М. Талипова	Отчёт с предоставлением справок по формам КС 2 и КС 3	Муниципальный проектный комитет

	искусств по видам искусств – Детская музыкальная школа (комплексный капитальный ремонт здания по адресу г. Усть- Катав, МКР-3, 8-а)					
3.8	Контрольная точка: Модернизированы (капитально отремонтированы) 2 здания Детской музыкальной школы по адресу г. Усть-Катав, ул. Рабочая, 31 и по адресу г. Усть-Катав, МКР-3, 8-а	06.12.2021	31.12.2024	И.В. Зуева А.В. Зыбцева	Годовой отчет в системе «Электронный бюджет» с предоставлением справок по формам КС 2 и КС 3	Муниципальный проектный комитет