

Согласовано:

Генеральный директор ООО «Теплоэнергетика»

В.А.Милованова



Утверждаю:

Генеральный директор ООО «НУК»

П.В.Карпов



План

организационно-технических мероприятий

по подготовке многоквартирных домов МКР-1, 2, 3 к отопительному периоду 2026-2027 годов

№ п/п	Наименование мероприятий	Плановая стоимость, тыс.руб	Источник финансирования	Сроки исполнения 2025 г.	Ответственное лицо
1.Конструктивные элементы					
1.1	Подготовка тепловых контуров к эксплуатации в осенне-зимний период МКР-1, 2, 3 - ремонт остекления; - утепление технических этажей; - закрытие слуховых отверстий; - ремонт входных дверей; - установка пружин и доводчиков на входные двери; - закрытие выходов на крышу.	120,0	Средства собственников	Июнь - Август	Карпов П.В.
Итого:		120,0			
2.Внутридомовое инженерное оборудование					
2.1	Замена задвижек в системе отопления МКР-1: д. 4, 43 МКР-2: д. 3, 8, 12, 13, 19, 27, 31 МКР-3: д.	320,0	Средства собственников	Июнь - Август	Карпов П.В.
2.2	Замена концевых кранов системы отопления МКР-1: д. 43	24,0	Средства собственников	Июнь - Август	Карпов П.В.
2.3	Замена балансировочных клапанов МКР-2: д. 6 МКР-3: д. 4	70,0	Средства собственников	Июнь - Август	Карпов П.В.
2.6	Промывка внутридомовых систем теплоснабжения МКР-1, 2, 3 (42 дома)	160,0	Средства собственников	Май - Июнь	Карпов П.В.
2.7	Ревизия и обслуживание запорной арматуры систем теплоснабжения в МКД МКР-1, 2, 3 (42 дома)	190,0	Средства собственников	Июнь - Август	Карпов П.В.
2.8	Гидравлические испытания на плотность в МКД МКР-1, 2, 3 (42 дома)	90,0	Средства собственников	Июнь - Август	Карпов П.В.

	Итого:	854,0			
	3. Мероприятия по энергосбережению				
3.1	Проверка и ремонт общедомовых приборов учета тепловой энергии МКР-1: д. 38 МКР-2: д. 10 МКР-3: д. 7	75,0	Средства собственников	Июнь - Август	Карпов П.В.
	Итого:	75,0			
	ВСЕГО:	1049,0			

Исполнитель:
Инженер
Зайцев И.М.
8(35167) 3-05-35