

План мероприятий по организации проектной деятельности  
в Карталинском муниципальном районе в 2017 году



**УТВЕРЖДАЮ**  
Глава Карталинского  
муниципального района  
С.Н. Шулаев

№	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Вид документа и (или) планируемый результат	Ответственный исполнитель
1.	Назначение ответственных по внедрению проектного управления в Карталинском муниципальном районе	Июнь	Приказ о назначении ответственных по внедрению проектного управления в Карталинском муниципальном районе первого заместителя главы Карталинского муниципального района Бровкину С.Ю.	Отдел по юридической и кадровой работе администрации Карталинского муниципального района Рабенко Н.Н.
2.	Разработка и утверждение положений об организации проектной деятельности в Карталинском муниципальном районе	Июль	Постановление администрации Карталинского муниципального района об утверждении положений об организации проектной деятельности в Карталинском муниципальном районе	Отдел по экономике и муниципальным закупкам администрации Карталинского муниципального района Коломиец М.П.
3.	Разработка и утверждение положений о муниципальном проектном офисе, формирование состава муниципального проектного офиса	Июль	Постановление администрации Карталинского муниципального района об утверждении положений о муниципальном проектном офисе	Отдел по экономике и муниципальным закупкам администрации Карталинского муниципального района Коломиец М.П.
4.	Утверждение состава проектного комитета	Июль	Распоряжение администрации Карталинского муниципального района	Отдел по экономике и муниципальным закупкам администрации Карталинского муниципального района Коломиец М.П.

))

))