

Утверждено
решением Протокола № 5
заседания Муниципального
проектного комитета в
Карталинском муниципальном
районе от « 04 » сентября 2017г.


С. Н. Шулаев

Мотивированное заключение

о закрытии проекта «Приобретение оборудования в учреждения культуры»
Карталинского муниципального района

1. В соответствии с постановлением Правительства Челябинской области от 29.06.2017 года № 358-П «О Положении о проектной деятельности в Челябинской области и внесении изменения в постановление Правительства Челябинской области от 25.07.2013 г. № 148-П» на территории Карталинского муниципального района ведётся организация проектной деятельности. На протяжении всего её функционирования ведётся реализация муниципальных проектов, в частности, проекта «Приобретение оборудования в учреждения культуры» Карталинского муниципального района.

2. В соответствии с постановлением администрации Карталинского муниципального района от 18.07.2017 года № 579 «О внедрении проектного управления в Карталинском муниципальном районе» утверждены:

1) Положение о проектной деятельности в Карталинском муниципальном районе;

2) Положение о Муниципальном проектном офисе Карталинского муниципального района;

3) Положение о Муниципальном проектном комитете в Карталинском муниципальном районе.

3. Протоколом от 07.07.2017 года № 1 заседания Муниципального проектного комитета в Карталинском муниципальном районе утверждён реестр проектов (4 проекта) Карталинского муниципального района, подлежащих реализации в 2017 году, в перечень которых включён проект «Приобретение оборудования в учреждения культуры» Карталинского муниципального района (далее именуется – Проект).

4. Управлением по делам культуры и спорта Карталинского муниципального района (далее именуется – Управление), как инициатором проекта, проведена работа:

1) в Муниципальный проектный офис (далее именуется – Офис) внесено проектное предложение «Приобретение оборудования в учреждения культуры», в ходе детального анализа которого Офисом принято решение о его направлении на рассмотрение при очередном заседании Муниципального проектного комитета (далее именуется – Комитет) в Карталинском муниципальном районе;

2) руководителем Проекта назначен начальник Управления по делам культуры и спорта Карталинского муниципального района Татьяна Сергеевна Михайлова;

3) совместно с отделом по экономике и муниципальным закупкам администрации Карталинского муниципального района разработан и утверждён (протоколом № 3 заседания Комитета от 22.08.2017 года) паспорт Проекта, включающий в себя:

3.1.) состав рабочей группы (исполнители и соисполнители Проекта), ответственной за реализацию Проекта;

3.2.) цель и показатели Проекта с их значениями, разбитыми по годам реализации Проекта;

3.3.) риски и возможности, которые могут возникнуть в ходе реализации Проекта, мероприятия по их предупреждению (риски) или реализации (возможности);

3.4.) этапы и контрольные точки реализации Проекта;

3.5.) источники финансирования Проекта.

4) совместно с отделом по экономике и муниципальным закупкам администрации Карталинского муниципального района разработан и утверждён (протоколом № 4 заседания Комитета от 25.08.2017 года) сводный план Проекта, включающий в себя:

- 4.1.) описание и состав рабочей группы Проекта;
- 4.2.) модель управления заинтересованными сторонами Проекта;
- 4.3.) модель управления коммуникациями Проекта;
- 4.4.) контрольные точки реализации Проекта;
- 4.5.) описание иерархической структуре работ Проекта;
- 4.6.) финансовое обеспечение Проекта;
- 4.7.) описание модели управления рисками Проекта;
- 4.8.) алгоритм внесения интеграций (изменений) в структуру Проекта.

5. В соответствии с пунктом 3 паспорта Проекта, утверждённого протоколом № 3 заседания Комитета от 22.08.2017 года, в июле 2017 года осуществлён монтаж сценического светодиодного экрана, что ознаменовало реализацию завершающего этапа мероприятия Проекта по приобретению оборудования в Муниципальное учреждение межпоселенческий Дом культуры «Россия».

6. Успешная реализация завершающего этапа мероприятия Проекта характеризует о достижении поставленной цели Проекта, отражённой в пункте 2 паспорта Проекта, утверждённого протоколом № 3 заседания Комитета от 22.08.2017 года.

7. В соответствии с пунктом 62 Положения о проектной деятельности в Карталинском муниципальном районе, утверждённого постановлением администрации Карталинского муниципального района «О внедрении проектного управления в Карталинском муниципальном районе» от 18.07.2017 г. № 579, Управлением направлен в Офис проект мотивированного заключения о закрытии Проекта с приложением итогового отчёта Проекта (приложение на 1 листе).

8. Учитывая проведённую Управлением работу по реализации Проекта, использование выделенного финансирования Проекта в полном объёме, реализацию завершающего этапа Проекта и достижение поставленной цели, Управление по делам культуры и спорта Карталинского муниципального района выступает инициатором считать:

- 1) реализацию Проекта успешной;
- 2) закрытие Проекта целесообразным.

Приложение 1

к заключению о закрытии проекта «Приобретение оборудования в учреждения культуры» Карталинского муниципального района, утверждённому решением протокола № 5 заседания Муниципального проектного комитета в Карталинском муниципальном районе от «04» сентября 2017 г.

Итоговый отчёт проекта
«Приобретение оборудования в учреждения культуры»
Карталинского муниципального района

№, п/п	Наименование проекта	Инициатор проекта	Руководитель проекта	Реализация проекта	Наименование показателя проекта	Достижение показателя, процент		Дата завершения проекта	Статус проекта
						План	Факт		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.		8.	9.
1.	Приобретение оборудования в учреждения культуры	Управление по делам культуры и спорта Карталинского муниципального района	Михайлова Татьяна Сергеевна	2017 год	Доля учреждений культуры, улуччивших своё оснащение оборудованием, в общем количестве зданий учреждений культуры	16,2	16,2	Июль 2017 год	Завершён