

Утверждён
решением Протокола № 8
заседания Муниципального
проектного комитета в
Карталинском муниципальном
районе от «10» октября 2017 г.

С. Н. Шулаев

Сводный план проекта «Ремонт СОШ № 1»
Карталинского муниципального района

I. Состав рабочей группы

1. В состав рабочей группы проекта «Ремонт СОШ № 1» Карталинского муниципального района включены следующие специалисты:

1) Крысова Татьяна Сергеевна – куратор и руководитель проекта, начальник Управления образования Карталинского муниципального района;

2) Солдатенко Александр Николаевич – основной исполнитель проекта, директор Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Карталы»

3) Митянова Татьяна Вячеславовна – документационное сопровождение проекта, инженер по информационным системам отдела по экономике и муниципальным закупкам администрации Карталинского муниципального района.

II. Управление заинтересованными сторонами проекта

2. Управление заинтересованными сторонами проекта «Ремонт СОШ № 1» Карталинского муниципального района осуществляется в соответствии с решением Протокола № 7 заседания Муниципального проектного комитета в Карталинском муниципальном районе от «05» октября 2017 года:



III. Управление коммуникациями проекта

3. Благодаря специфике проекта «Ремонт СОШ № 1» Карталинского муниципального района для его реализации необходимо наличие подвода водных коммуникаций и наличия электросетей.

4. По итогам обследования Муниципальное образовательное учреждение «Средняя образовательная школа № 1 г. Карталы» обладает доступом к водопроводным системам и возможностью подключения к электросети необходимой мощности.

IV. Контрольные точки проекта

5. Реализация проекта «Ремонт СОШ № 1» Карталинского муниципального района в соответствии с паспортом проекта «Ремонт СОШ № 1» Карталинского муниципального района, утверждённым решением Протокола № 7 заседания Муниципального проектного комитета в Карталинском муниципальном районе от «05» октября 2017 года разбита на два этапа:


1) Уточнение объёмов финансирования реализуемого проекта и размещение заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказания услуг;

2) Проведение капитального ремонта Муниципального образовательного учреждения «Средняя образовательная школа № 1 г. Карталы».

6. Дата контрольных точек реализации этапов определена на период 2017 года.

V. Иерархическая структура работ проекта

7. Иерархическая структура работ проекта «Ремонт СОШ № 1» Карталинского муниципального района, обусловленная реализацией двух основных этапов принимает следующий вид:



VI. Финансовое обеспечение проекта

8. При условии финансового обеспечения проекта «Ремонт СОШ №1» Карталинского муниципального района из средств местного бюджета возможно дополнительное софинансирование из бюджета Челябинской области, в то время

как софинансирование из средств Федерального бюджета и (или) финансирование из иных внебюджетных источников не предусмотрено. В настоящее время бюджет проекта «Ремонт СОШ №1» Карталинского муниципального района имеет следующий вид:

Источники финансирования		Год реализации		
		2017	2018	2019
Бюджетные источники	Федеральный бюджет	0,0	-	-
	Областной бюджет	566,5	-	-
	Местный бюджет	2 196,6	-	-
Внебюджетные источники		Отсутствуют		
Итого		2 763,1	-	-

VII. Управление рисками проекта

9. Для исключения (минимизации) негативных последствий рисков проекта «Ремонт СОШ №1» Карталинского муниципального района предусмотрены мероприятия по их предупреждению риска (реализации возможностей):

1) детальная проработка и формулирование технического задания при оформлении и размещении заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказания услуг;

2) оптимизация этапов реализации проекта, определение приоритетности финансирования мероприятий проекта;

3) увеличение удельного веса численности обучающихся в образовательных организациях общего образования, расположенных на территории Карталинского муниципального района;

4) повышение качества образовательных услуг, снижение общей утомляемости обучающихся и социальной напряженности в семьях

VIII. Внесение интеграций (изменений) в структуру проекта

10. Внесение любых интеграций (изменений) в структуру проекта «Ремонт СОШ № 1» Карталинского муниципального района осуществляется согласно следующего алгоритма:

1) Разработчик проекта отправляет перечень необходимых интеграций на рассмотрение в Муниципальный проектный офис;

2) Муниципальный проектный офис выносит предложение разработчика на очередное заседание Муниципального проектного комитета;

3) Муниципальный проектный комитет выносит решение о целесообразности (нецелесообразности) внесения интеграций;

4) В случае принятия Муниципальным проектным комитетом положительного решения, разработчик проекта вносит в проект необходимые интеграции.