

Согласовано:

Генеральный директор ООО «Теплоэнергетика»

А. 28.09.25 В.А.Милованова

Отмечено НКО по предварительному согласованию

Утверждаю:

Генеральный директор ООО «НУК»

Карпов П.В.Карпов

План

организационно-технических мероприятий

по подготовке многоквартирных домов МКР-1, 2, 3 к отопительному периоду 2025-2026 годов

№ п/п	Наименование мероприятий	Плановая стоимость, тыс.руб	Источник финансирования	Сроки исполнения 2025 г.	Ответственное лицо
	1.Конструктивные элементы				
1.1	Подготовка тепловых контуров к эксплуатации в осенне-зимний период МКР-1, 2, 3 - ремонт остекления; - утепление технических этажей; - закрытие слуховых отверстий; - ремонт входных дверей; - установка пружин и доводчиков на входные двери; - закрытие выходов на крышу.	100,0	Средства собственников	Июнь - Август	Карпов П.В.
	Итого:	100,0			
	2.Внутридомовое инженерное оборудование				
2.1	Замена задвижек в системе отопления МКР-2: д. 13, 19 МКР-3: д. 5	96,0	Средства собственников	Июнь - Август	Карпов П.В.
2.2	Замена концевых кранов системы отопления МКР-2: д. 13, 33	34,0	Средства собственников	Июнь - Август	Карпов П.В.
2.3	Замена балансировочных клапанов МКР-2: д. 15, МКР-3: д. 11	70,0	Средства собственников	Июнь - Август	Карпов П.В.
2.6	Промывка внутридомовых систем теплоснабжения МКР-1, 2, 3 (42 дома)	150,0	Средства собственников	Май - Июнь	Карпов П.В.
2.7	Ревизия и обслуживание запорной арматуры систем теплоснабжения в МКД МКР-1, 2, 3 (42 дома)	180,0	Средства собственников	Июнь - Август	Карпов П.В.
2.8	Гидравлические испытания на плотность в МКД МКР-1, 2, 3 (42 дома)	80,0	Средства собственников	Июнь - Август	Карпов П.В.
	Итого:	610,0			

3. Мероприятия по энергосбережению					
3.1	Поверка и ремонт общедомовых приборов учета тепловой энергии МКР-1: д. 5, 39 МКР-2: д. 4, 6, 8, 9, 19, 20, 26, 31, 32, 34 МКР-3: д. 4, 8, 11	260,0	Средства собственников	Июнь - Август	Карпов П.В.
3.2	Частичная окраска и устройство тепловой изоляции трубопроводов отопления и ГВС МКР-2: д. 27	27,0	Средства собственников	Май - Июнь	Карпов П.В.
	Итого:	287,0			
	ВСЕГО:	997,0			

Исполнитель:
 Инженер
 Зайцев И.М.
 8(35167) 3-05-35