



Администрация Усть-Катавского городского округа
Челябинской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 04.02.2023г

№ 163

Об утверждении дорожной карты
по актуализации и утверждению
схемы водоснабжения и водоотведения
Усть-Катавского городского округа на 2024 год

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 461-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»,

администрация Усть-Катавского городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить дорожную карту по актуализации и утверждению схемы водоснабжения и водоотведения Усть-Катавского городского округа на 2024 год (Приложение).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Усть-Катавского городского округа www.ukgo.su.

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Усть-Катавского городского округа – начальника управления инфраструктуры и строительства Дьячковского Д.Н.

Глава Усть-Катавского городского округа

С.Д. Семков

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Усть-Катавского городского округа
от 04.02.2023 № 163

ДОРОЖНАЯ КАРТА

По актуализации и утверждению схемы водоснабжения и водоотведения Усть-Катавского городского округа
на 2024 год

№	Мероприятия	Содержание мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок исполнения до:
1	Принятие решения по актуализации и утверждению Дорожной карты по схеме водоснабжения и водоотведения	Принимается решение о целесообразности актуализации и утверждению Дорожной карты по схеме водоснабжения и водоотведения	Заместитель главы Усть-Катавского городского округа – начальник управления инфраструктуры и строительства Дьячковский Д.Н.	06.02.2023 г.
2	Принятие постановления администрации Усть-Катавского городского округа о создании рабочей группы и о начале актуализации водоснабжения и водоотведения	В постановлении формируется рабочая группа в составе представителей администрации Усть-Катавского городского округа, в которую входят следующие задачи: - сбор и анализ исходной информации; - разработка и реализация Дорожной карты; - разработка конкурсной документации. - решение оперативных вопросов, связанных с реализацией Дорожной карты.	Заместитель начальника управления инфраструктуры и строительства – начальник отдела инфраструктуры Осокина Е.Г.	До 06.02.2023 г.

3	Размещение на официальном сайте	Размещение на официальном сайте уведомления о начале актуализации водоснабжения и водоотведения и информация о порядке предоставления необходимых сведений	Начальник общего отдела администрации Усть-Катавского городского округа Толоконникова О.В.	08-9.02.2023
4	Сбор и анализ исходной информации. Актуализация водоснабжения и водоотведения	Расылка запросов, сбор и анализ исходной информации. Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения. Целевые показатели системы водоснабжения и водоотведения и перечень основных мероприятий по модернизации и развитию системы, разрабатываемые при актуализации схемы водоснабжения и водоотведения.	Заместитель начальника управления инфраструктуры и строительства – начальник отдела инфраструктуры Осокина Е.Г.	09.02.2023- 17.04.2023 г
5	Актуализация схемы т водоснабжения и водоотведения	Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения	Управление инфраструктуры и строительства Дьячковский Д.Н., Отдел архитектуры и градостроительства администрации Усть-Катавского городского округа Биева Ю.А. ООО «ГОК» И.Н.Хвостов	19.05.2023 г.
6	Передача проекта схемы водоснабжения и водоотведения на рассмотрение	Передача проекта схемы водоснабжения и водоотведения на рассмотрение	Заместитель начальника управления инфраструктуры и строительства – начальник отдела инфраструктуры Осокина Е.Г.	19.05.2023 г.
7	Размещение проекта схемы на официальном сайте	Размещение проекта схемы водоснабжения и водоотведения в полном объеме (за исключением сведений, составляющих государственную тайну, и электронной модели схемы) на официальном сайте. Публикация в установленных официальных источниках опубликования сведений о размещении проекта схемы водоснабжения и водоотведения на официальном сайте	Начальник общего отдела администрации Усть-Катавского городского округа Толоконникова О.В.	19.05.2023 г.

8	Рассмотрение проекта схемы	Рассмотрение проекта схемы водоснабжения и водоотведения, сбор замечаний и предложений (адрес по которому осуществляется сбор замечаний и предложений, а также срок их сбора указывается на официальном)	Управление инфраструктуры и строительства Дьячковский Д.Н.	23.05.2023 – 06.06.2023.
9	Размещение информации на официальном сайте о месте проведения публичных слушаний	Размещение информации на официальном сайте о месте проведения публичных слушаний	Начальник общего отдела администрации Усть-Катавского городского округа Толоконникова О.В.	13.06.2023 г.
10	Публичные слушания по проекту	Проведение публичных слушаний по проекту схемы водоснабжения и водоотведения	Управление инфраструктуры и строительства Дьячковский Д.Н.	23.06.2022 г.
11	Размещение результатов публичных слушаний	Размещение на официальном сайте информации о завершении публичных слушаний, заключения о результатах проведенных публичных слушаний и протоколов публичных слушаний	Начальник общего отдела администрации Усть-Катавского городского округа Толоконникова О.В.	26.06.2023 г.
12	Принятие постановления об утверждении схемы теплоснабжения	Принятие постановления администрации Усть-Катавского городского округа об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения	Заместитель начальника управления инфраструктуры и строительства – начальник отдела инфраструктуры Осокина Е.Г.	26.06.2023 г
13	Размещение утвержденной схемы теплоснабжения на официальном сайте	Размещение схемы водоснабжения и водоотведения в полном объеме (за исключением сведений, составляющих государственную тайну, и электронной модели схемы) на официальном сайте. Публикация в установленных официальных источниках опубликования, сведений о размещении схемы водоснабжения и водоотведения на официальном сайте	Начальник общего отдела администрации Усть-Катавского городского округа Толоконникова О.В.	30.06.2023 г.

Начало работ в рамках настоящей Дорожной карты: 06.02.2023 г.
Окончание работ: 30.06.2023 г.

Исп. Е.Г. Осокина 8 35167-58-14