


Приложение 2

Краткая информация по состоянию на 31.12.2023 года

Национальный проект ««Жилье и городская среда»
«Формирование современной городской среды»

Цели и целевые показатели регионального проекта:
	Наименование целей и целевых показателей
	База
01.01.2018
	2019
(факт)
	2020
(факт)
	2021
(факт)
	2022
(факт)
	2023
(план)
	На 31.12.23
(факт)
	2024
(план)

	Цель: повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий Усть-Катавского городского округа

	Благоустройство дворовых и общественных территорий
	14
	8
	5
	2
	1
	2
	2
	1


Бюджет регионального проекта (МП):
	Наименование МП
	Ассигнования, руб.
	Фактическое исполнение
(кассовое исполнение),
руб.
	% исполнения*
	
	Закупочная деятельность, руб.
(по состоянию на 31.12.2023 г.)

	
	Итого
	МБ
	ОБ
	ФБ
	Факт
	МБ
	ОБ
	ФБ
	Итого
	МБ
	ОБ
	ФБ
	План-график. млн. руб.
	Заключено контрактов 
	Исполнено на 100%
	Исполнено частично
	% исполнения

	1
	2=3+4+5
	3
	4
	5
	6=7+8+9
	7
	8
	9
	10=6/2х100
	11=7/3х100
	12=8/4х100
	13=9/5х100
	14
	15
	16
	17
	18= (16+17) /15х100

	 «Формирование современной городской среды»

	9 045600,00
	508000,00
	419 200,00
	8 118 400,00
	9 045600,00
	508000,00
	419 200,00
	8 118 400,00
	100
	100
	100
	100
	0
	9 045 560,00
	100
	0
	100


Результаты регионального проекта:
	Ожидаемый результат на 2021 год*
	Текущий статус**
	Риски***

	
Благоустройство 2-ух общественных территорий
	Заключено 3 контракта:
1.Контракт на сумму 6 401 721 руб., Благоустройство "Пешеходной и транспортной зоны территории общего пользования от рынка "Эдельвейс", расположенного по адресу: МКР-3, д.7а, г. Усть-Катав, до лестницы от улицы Нагорная до улица Революционная, города Усть-Катав (3 этап)
Контракт оплачен и исполнен.
2.Контракт № 142 от 11.11.2022, на сумму 2 141 509,55 руб., "Усть-Катав - Центр притяжения" Благоустройство парка ДК им. Т.Я. Белоконева и прилегающей территории центральной площади города Усть-Катав"" (Центральная аллея парка) (1 этап)
Контракт оплачен и исполнен.
3.Контракт № 27 от 11.11.2022, на сумму 502 329, 45 руб., (установка МАФов: скамейки, урны) "Усть-Катав - Центр притяжения" Благоустройство парка ДК им. Т.Я. Белоконева и прилегающей территории центральной площади города Усть-Катав"" (Центральная аллея парка) (1 этап)
Контракт оплачен и исполнен.
	



*значимые мероприятия и контрольные точки, предусмотренные к выполнению в 2023 году
**результаты (проделанная работа) с начала 2023 года
***указываются проблемы, риски недостижения, а также меры по их минимизации
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