

Утверждён
 решением Протокола № 7
 заседания Проектного комитета в
 Карталинском муниципальном
 районе от « 05 » октября 2017 г.

С. Н. Шулаев

Паспорт проекта «Ремонт СОШ № 1»
 Карталинского муниципального района

1. Основные положения

Наименование направления	Образование		
Краткое наименование проекта	Ремонт СОШ №1	Срок начала и окончания проекта	2017 год
Куратор проекта	Начальник Управления образования Карталинского муниципального района Крысова Татьяна Сергеевна		
Заказчик	Управление образования Карталинского муниципального района		
Руководитель проекта	Начальник Управления образования Карталинского муниципального района Крысова Татьяна Сергеевна		
Перечень основных исполнителей и соисполнителей	Директор Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Карталы» Солдатенко Александр Николаевич		
Разработчик паспорта проекта	Инженер по информационным системам отдела по экономике и муниципальным закупкам администрации Карталинского муниципального района Митянова Татьяна Вячеславовна		

2. Содержание проекта (программы)

Цель проекта	Создание условий для эффективного развития образования, направленного на обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям современного инновационного социально ориентированного развития Карталинского муниципального района					
Показатели проекта и их значение по годам	Показатель	Тип показателя	Базовое значение (текущее)	Период, год		
				2017	2018	2019
	Соответствующее всем нормативным нормам безопасности и	Единица	0,0	1,0	-	-

	требованиям социально ориентированного развития муниципальное общеобразовательное учреждение района в полном объёме					
Результаты проекта	По результатам реализации проекта в 2017 году планируется достичь следующих результатов: 1) Соответствие материально-технического состояния образовательных организаций нормативным требованиям безопасности, санитарным и противопожарным нормативам. 2) Безопасные и благоприятные условия для организации образовательного процесса. 3) Высокий уровень образовательных услуг, оказываемых в ходе образовательного процесса.					
Описание модели функционирования результатов проекта	Модель функционирования результатов проекта представляет собой пошаговую цепь реализации взаимосвязанных мероприятий: 1. Осуществление капитального ремонта МОУ «СОШ № 1 г. Карталы» создаёт благоприятные условия для эффективного развития образования Карталинского муниципального района. 2. Население Карталинского муниципального района получает доступ к образовательному процессу, организованному в соответствии с региональными и федеральными образовательными стандартами качества. 3. Повышение привлекательности к получению образовательных услуг на территории Карталинского муниципального района, положительно влияющее на возможность создания новых мест в общеобразовательных организациях, соответствующих социально ориентированному развитию района.					

3. Этапы и контрольные точки

№ п/п	Наименование	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
1.	Уточнение объёмов финансирования реализуемого проекта и размещение заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказания услуг.	Контрольная точка	2017 год
2.	Проведение капитального.	Завершающий этап мероприятия по реализации проекта «Ремонт СОШ № 1»	

ремонта МОУ «СОШ № 1»		
--------------------------	--	--

4. Бюджет проекта, тыс. руб.

Источники финансирования		Год реализации		
		2017	2018	2019
Бюджетные источники	Федеральный бюджет	0,0	-	-
	Областной бюджет	566,5	-	-
	Местный бюджет	2 196,6	-	-
Внебюджетные источники		Отсутствуют		
Итого		2 763,1	-	-

5. Ключевые риски и возможности

№ п/п	Наименование риска/возможности	Мероприятия по предупреждению риска/реализации возможности
1.	Риск оказания ремонтных работ низкого качества	Детальная проработка и формулирование технического задания при оформлении и размещении заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказания услуг
2.	Риск замедления темпа финансирования в связи с ухудшением экономической ситуации	Оптимизация этапов реализации проекта, определение приоритетности финансирования мероприятий проекта
3.	Возможность создания новых мест в общеобразовательных организациях, соответствующих социально ориентированному развитию района	Увеличение удельного веса численности обучающихся в образовательных организациях общего образования, расположенных на территории Карталинского муниципального района
4.	Возможность создания условий для организации образовательного процесса района в соответствии с региональными и федеральными образовательными стандартами качества	Повышение качества образовательных услуг; снижение общей утомляемости обучающихся и социальной напряженности в семьях

6. Описание проекта

Связь с программами	Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 - 2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 295
Взаимосвязь с другими проектами и программами	Муниципальная программа «Реконструкция и ремонт образовательных организаций Карталинского муниципального района на 2015-2017 годы», утверждённая

	постановлением администрации Карталинского муниципального района от 31.12.2014 года № 1814
Формальные основания для инициации	Перечень поручений Президента Российской Федерации по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 5 декабря 2014 г. № Пр-2821
Дополнительная информация	Отсутствует