


Утверждён
 решением Протокола № 3
 заседания Муниципального
 проектного комитета в
 Карталинском муниципальном
 районе от «22» августа 2017 года



С. Н. Шулаев

Паспорт проекта
 «Приобретение оборудования в учреждения культуры»
 Карталинского муниципального района

1. Основные положения

Наименование направления	Культура		
Краткое наименование проекта	Приобретение оборудования в учреждения культуры	Срок начала и окончания проекта	2017 год
Куратор проекта	Начальник Управления по делам культуры и спорта Карталинского муниципального района Михайлова Татьяна Сергеевна		
Заказчик	Управление по делам культуры и спорта Карталинского муниципального района		
Руководитель проекта	Начальник Управления по делам культуры и спорта Карталинского муниципального района Михайлова Татьяна Сергеевна		
Перечень основных исполнителей и соисполнителей	Начальник Управления по делам культуры и спорта Карталинского муниципального района Михайлова Татьяна Сергеевна, Муниципальное учреждение межпоселенческий Дом культуры «Россия» (далее именуется – ДК «Россия»), Директор Муниципального учреждения межпоселенческого Дома культуры «Россия» Михайлова Ольга Николаевна		
Разработчик паспорта проекта	Инженер по информационным системам отдела по экономике и муниципальным закупкам администрации Карталинского муниципального района Митянова Татьяна Вячеславовна		

2. Содержание проекта (программы)

Цель проекта	Улучшение качества и обеспечение высококачественного доступа населения Карталинского муниципального района к культурно-досуговому обслуживанию					
Показатели проекта и их значение по годам	Показатель	Тип показателя	Базовое значение (текущее)	Период, год		
				2017	2018	2019
	Доля	Процент	0,0	16,2	-	-

	учреждений культуры, которые улучшили своё оснащение оборудованием, в общем количестве зданий учреждений культуры					
Результаты проекта	По результатам реализации проекта в 2017 году планируется достичь следующих результатов: 1) Соответствие качества муниципальной услуги учреждений культуры Карталинского муниципального района установленным стандартам качества 2) Обеспечение социальной адресности и эстетичности, своевременности и актуальности услуг, оказываемых населению Карталинского муниципального района 3) Увеличение доли учреждений культуры Карталинского муниципального района, улучшивших своё материальное оснащение					
Описание модели функционирования результатов проекта	Модель функционирования результатов проекта представляет собой пошаговую цепь реализации взаимосвязанных мероприятий: 1. Своевременное приобретение и монтаж оборудования способствует достижению показателя 16,2% по улучшению оснащённости учреждений культуры Карталинского муниципального района. 2. Оснащённые учреждения культуры Карталинского муниципального района обеспечивают население социальной адресностью и этичностью, своевременностью и актуальностью оказываемых культурно-досуговых услуг. 3. Потребляемые населением Карталинского муниципального района услуги, соответствующие установленному стандарту качества, повышают объём показателя оказываемых культурно-досуговых услуг.					

3. Этапы и контрольные точки

№ п/п	Наименование	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
1.	Приобретение сценического светодиодного экрана	Контрольная точка	2017 год
2.	Монтаж сценического светодиодного	Завершающий этап мероприятия по приобретению оборудования в учреждения культуры (ДК «Россия»)	

этапа		
-------	--	--

4. Бюджет проекта, тыс. руб.

Источники финансирования		Год реализации		
		2017	2018	2019
Бюджетные источники	Федеральный бюджет	957,5	-	-
	Областной бюджет	333,7	-	-
	Местный бюджет	159,6	-	-
Внебюджетные источники		Отсутствуют		
Итого		1 450,8	-	-

5. Ключевые риски и возможности

№ п/п	Наименование риска/возможности	Мероприятия по предупреждению риска/реализации возможности
1.	Риск снижения объёма показателей культурно-досуговых услуг из-за низкой эстетичности и комфортности их оказания населению Карталинского муниципального района	Более тщательный выбор технических характеристик и параметров при формировании оптимального соотношения стоимости и качества приобретаемого оборудования
2.	Возможность увеличения объёма показателей культурно-досуговых услуг, оказываемых населению Карталинского муниципального района	Максимальное использование возможностей светодиодного сценического экрана (от демонстрации поздравительных презентаций до показа сопроводительного видеоряда на праздничных мероприятиях)

6. Описание проекта

Связь с программами	Подпрограмма государственной программы «Развитие культуры и туризма в Челябинской области на 2015 - 2019 годы»: «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры на 2015 - 2019 годы».
Взаимосвязь с другими проектами и программами	Муниципальная программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Карталинского муниципального района на 2017 – 2019 годы», утверждённая постановлением администрации Карталинского муниципального района от 22 ноября 2017 г. № 705
Формальные основания для инициации	Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»
Дополнительная информация	Отсутствует