Приложение к Постановлению
Администрации Кунашакского
муниципального района
от _________ №______

[bookmark: _GoBack]ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") 
О  КОМПЛЕКСНОМУ РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИЙ И РАЗВИТИЮ ЗАСТРОЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ НА ТЕРРИТОРИИ КУНАШАКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
	N 
п/п 
	Наименование мероприятия 
	Ответственные исполнители 
	Срок исполнения 

	1.
	Рассмотрение земельных участков и территорий для дальнейшего рассмотрения в целях комплексного развития территории 
	Отдел архитектуры и градостроительства
Управление имущественных и земельных отношений
	август - сентябрь 2021 года 

	2
	Проведение торгов и заключение муниципальных контрактов на подготовку генерального плана Кунашакского сельского поселения и на подготовку проектов планировки 
	Управление имущественных и земельных отношений
	после доведения финансирования  из областного бюджета
2 - 4 квартал 2022

	3
	Разработка градостроительной документации по корректировке генплана с. Кунашак
	Отдел архитектуры и градостроительства

	2 - 4  квартал 2022

	4
	Размещение в ФГИС ТП на согласование генеральный план
	Отдел архитектуры и градостроительства
	После разработки генерального плана

	5
	Публикация и проведение публичных слушаний на рассмотрение генерального плана Кунашакского сельского поселения
	Отдел архитектуры и градостроительства
	После согласования генерального плана в ФГИС ТП 

	6
	Разработка проектов планировки и межевания территорий с учетом вносимых изменений в генеральный план, правила землепользования и застройки
	Отдел архитектуры и градостроительства

	4 квартал 2022

	7
	Рассмотрение и согласование проектов планировки на градостроительном совете. Внесение замечаний и предложений 
	Отдел архитектуры и градостроительства
	2 квартал 2023 

	8
	Подготовка, согласование проектов постановлений о включении земельных участков в границы населенного пункта Рассмотрение вопросов об изменении категории земельных участков
	Отдел архитектуры и градостроительства

	4 квартал 2022

	9
	Публикация и проведение публичных слушаний на рассмотрение разработанных проектов планировки 
	Отдел архитектуры и градостроительства
	3 квартал 2023 года 

	10
	Утверждение проектов планировки и межевания 
	Отдел архитектуры и градостроительства
	по результатам публичных слушаний 

	11
	Формирование земельных участков 
	Управление имущественных и земельных отношений
	1 квартал 2023 года 

	12
	Формирование документов для проведения торгов 
	Управление имущественных и земельных отношений
	4 квартал 2023 года 

	13
	Оформление прав на земельные участки
	Управление имущественных и земельных отношений
	4 квартал 2023

	14
	Получение градостроительного плана земельного участка
	Отдел архитектуры и градостроительства
	4 квартал 2023

	15
	Подача заявления о выдаче разрешения на строительство
	Отдел архитектуры и градостроительства
	4 квартал 2023

	16
	Получение разрешения на строительство 
	Отдел архитектуры и градостроительства
	5 рабочих дней

	17
	Строительство объектов капитального строительства
	Заявитель
	Согласно проекту организации строительства

	18
	Подготовка документов для ввода объектов капитального строительства в эксплуатацию
	Заявитель
	-

	19
	Подача заявления на ввод объекта в эксплуатацию
	Заявитель
	-

	20
	Получение разрешения на  ввод объекта в эксплуатацию
	Отдел архитектуры и градостроительства
	5 рабочих дней





